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1 UVOD 
Čas, hitrost in natančnost so vrednote, ki so v današnjem svetu sestavni del vsake stroke. Tako 
je tudi v gradbeništvu, ki stremi k čim hitrejšemu in učinkovitejšemu obvladovanju in 
pregledovanju projektov ter njihovih količin in stroškov. Upravljanje s projekti, posebno z 
večjimi, je lahko zelo kompleksno in teţko delo. Projekti so sestavljeni iz niza povezanih 
aktivnosti. Za najboljše načrtovanje projekta je treba analizirati in upoštevati različne 
moţnosti. Za uspešno upravljanje s projektom je potrebno kontrolirati vse aktivnosti, roke za 
njihovo realizacijo, vire in stroške, vezane na njih, ter kakovost. Cilj planiranja je, da 
doseţemo čim manjše stroške gradnje, čim manjše časovne zaostanke ter čim bolj kvalitetno 
delo (Marić in sod, 2007). Za doseganje čim boljših rezultatov se zato posluţujemo 
najrazličnejših gradbeniških računalniških programov, ki jih ponuja trg. Računalniška 
tehnologija vse bolj stremi k izboljšanju in izpopolnjevanju programov ter našega dela. 
Investitorju oziroma izvajalcu lahko zagotovi veliko prednosti glede hitrosti delovanja, 
dostopnosti in izmenjavi informacij v gradnji. Z uporabo ustreznih računalniških orodij se 
skrajša časa in zmanjša napor glede upravljanja z informacijami. Izboljša se tudi 
komunikacija med izvajalcem in naročnikom (Shin in sod, 2008).  
Zato se vedno več podjetij odloča za nakup in uporabo takšnih programov ter izobraţevanje 
kadra na tem področju. Na trţišču se dobijo različni  programi, kar pa ne pomeni, da so vsi 
tudi dobri. Izbrati moramo tak program, ki bo zadostil našim zahtevam in ki bo najbolj 
primeren za delo, ki ga opravljamo.  
Eden izmed  programov, ki nam omogoča pregleden izračun količin in pregled pripadajočih 
stroškov, je tudi Allright nemškega proizvajalca Nemetschek. Allright je del Nemetschekove 
metode projektiranja ''Design2Cost'', ki vsebuje še program Allplan. Programa sta med seboj 
kompatibilna in imata vsak svojo vlogo. Allplan temelji na BIM (building information model) 
modeliranju objekta in se uporablja za dvo in trodimenzionalen izris objektov, Allright pa za 
definiranje zbirke elementov in za preglednejši prikaz količin in stroškov objekta. 
  . 
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2 NAMEN IN CILJ NALOGE 
Namen moje diplomske naloge je preučitev in predstavitev programa Allright. Posvetil se 
bom predvsem popisu in pripadajočemu obračunu količin v objekt vgrajenih materialov, 
proizvodov in del, ki je zelo pogosto vzrok za spor med investitorjem in izvajalcem. Za dober 
odnos med slednjima ima pomembno vlogo projektantski popis, saj na njem sloni obračun 
izvedenih del in količin. Slabo narejen projektantski popis posledično pomeni, da mora 
izvajalec izvesti in obračunati dodatna dela, ki v popisu niso bila zajeta, vendar so bila 
potrebna za izgotovitev objekta. S temi deli pa se  investitor velikokrat ne strinja. 
Glavni cilj naloge je, da bom s pomočjo programa obvladoval določevanje količin in obračun 
ter si s tem prihranili čas, ki ga sicer izvajalsko podjetje porabi za njegovo izdelavo. Ker je 
program nemškega izvora, deluje po tamkajšnjih obračunskih pravilih, kar pomeni, da so vse 
dobljene količine izračunane skladno z njihovimi pravili. Zato je moja glavna naloga, da 
program preuredim na tak način, da bo, kar se le da, najbolje deloval po slovenskih 
obračunskih pravilih in ga bomo lahko uporabljali za potrebe podjetja, kjer delam. Cilj naloge 
je torej s pomočjo programa določevati količine posameznih materialov in proizvodov za 
načrtovane gradbene objekte, obvladovati spremembe dimenzij objektov in posledično 
spremembe njihovih količin, ustvariti zbirko popisnih postavk in elementov ter obvladovati 
gradbene količine po fazah gradnje. Z upoštevanjem vseh navedenih ciljev naloge bo priprava 
projektantskega predračuna bistveno hitrejša in natančnejša ter bo privarčevala veliko časa. 
Kako natančne bodo količine v predračunu, je odvisno od tega, kako natačno bodo pravila 
zapisana v programu ter kakšno natačnost zapisa program sploh dovoljuje. Za določevanje 
količin sta potrebna tako program Allplan kot Allright, saj sta odvisna eden od drugega. 
Pravila, ki jih bom uporabil v nalogi, bom predstavil posebej ter opisal, v kakšnem obsegu so 
zajeta v programu. Spremembe, ki jih bom opravil v programski datoteki za naše potrebe, 
bom preveril na enostavnih primerih. Naslednji korak diplomske naloge je izračun količin na 
konkretnem primeru, in sicer s programom in s klasično metodo. V primeru bom prikazal 
obračun za vrstno hišo, ki jih bomo začeli graditi v roku nekaj mesecev. Na koncu bo sledila 
še primerjava med obema metodama, opis prednosti in slabosti vsake izmed njih ter 
ugotovitve,  na kakšen način bi lahko program izboljšali, da bi nam še bolj olajšal delo. 
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3 OSNOVE VODENJA STROŠKOV GRADNJE 
 
Poleg pravilne tehnične zasnove gradbenih objektov je pri projektiranju pomembna tudi 
ekonomičnost gradnje objektov. Ekonomičnost gradnje doseţemo s pravilnim 
dimenzioniranjem objekta na podlagi statične presoje in pravilnih normativov glede na 
funkcionalnost objekta, po drugi strani pa z ekonomično izbiro gradiva ter ekonomičnim 
načinom izdelave. Prav to zadnje pa doseţemo s podrobnim analiziranjem gradbenih stroškov, 
oziroma s kalkulacijo gradbenega dela. 
Na osnovi PZI-ja in projektantskega popisa del, ki ga ima investitor, ponudnik izdela ponudbo 
za gradbena dela. Od natančnosti popisa del je odvisna tudi natančnost predračunske vrednosti 
del oziroma objekta kot celote. Natančnost popisa je pomembna tudi za ponudnike, ki na 
osnovi tega sestavijo ponudbo in se kasneje tudi pogodbeno obveţejo, da bodo objekt izvršili 
za ponujeno (oz. kasneje pogodbeno) ceno. V primeru netočnosti v popisu del ali pri 
ocenjenih količinah je lahko ponudnik oškodovan. Dobro je, da investitor ob razpisu izvajalcu 
predloţi take projekte, iz katerih je moţno preveriti vsaj bistvene količine. Na ta način si 
investitor zagotovi zanesljivost ponudbene vrednosti in zmanjša moţnost spora. Po končani 
gradnji se določi dejanske gradbene količine iz obračunskih načrtov, ki so izdelani po 
dejanski izvedbi gradbenega dela do zadnjih podrobnosti. 
Poleg kakovostnih načrtov moramo poznati za račun gradbenih količin še pravila za 
obračunavanje posameznih gradbenih in obrtniških postavk. Tudi zaradi pomanjkanja 
preciznih enotnih pravil za obračunavanje določenih postavk gradbenih in obrtniških del 
lahko pride do sporov med investitorjem in izvajalcem. Da se takim sporom izognemo, je 
potrebno v opisu posameznih postavk natančno opisati tudi način obračunavanja. Prvo delo 
pri izdelavi proračuna je točna sestava proračunskih postavk in za vsako postavko kratek, toda 
izčrpen opis dela.  
Predračun in obračun sta po obliki in sestavi enaka, le da predračun prikazuje izračun 
predvidenih stroškov, obračun pa prikazuje izračun dejanskih stroškov. Za vsako postavko 
določimo gradbeno količino, imenovano izmera ali predizmera, ter ceno za enoto količine. S 
tem je podana vsaka postavka glede opisa, količinsko in vrednostno. Seštevek zneskov 
posameznih postavk nam določa končno vrednost objekta. 
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3.1 Slovenska obračunska pravila 
Obračunska pravila, ki jih uporabljamo v podjetju Euroinvest, temeljijo na  zbirki GIPOSS 
(1984), ki je rezultat zdruţenja več gradbenih podjetij. Ker pa je ta knjiga ţe starejšega 
datuma, nam je v pomoč tudi knjiga Pajka (1987), ter komplet knjig, ki jih je izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. Te knjige zajemajo enaka obračunska pravila, ki se med seboj bistveno ne 
razlikujejo. Razlik v samih obračunskih pravilih med knjigami ni, le da v nekaterih najdemo 
še nekatera druga pravila, ki ostale knjige dopolnjujejo.  
Obračunska pravila razdeljujejo dela na dve skupini, in sicer na gradbena in obrtniška dela. 
Vsaka izmed teh del so razdeljena še na bolj specifična dela, ki se opravljajo v gradbeništvu. 
 
Gradbena dela se delijo na: 
 rušitvena dela; 
 zemeljska dela; 
 betonska dela; 
 zidarska dela; 
 tesarska dela; 
 zunanja dela; 
 dela v fundiranju. 
 
Obrtniška dela se delijo na: 
 krovska dela; 
 kleparska dela; 
 ključavničarska dela; 
 mizarska dela; 
 kamnoseška dela; 
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 keramičarska dela; 
 slikarska dela; 
 pleskarska dela; 
 tlakarska dela; 
 dela v mavcu; 
 fasaderska dela; 
 steklarska dela. 
 
3.1.1 Gradbena dela 
3.1.1.1  Rušitvena dela 
Rušitvena dela se obračunajo tako, da se objekt obračuna kot celoto. Za natančnejše določanje 
cen pa je potrebno posamezne elemente objekta, ki se rušijo, obračunati po ločenih postavkah. 
Rušenje opečnih zidov se obračunava v m2 oziroma v m3 kot zidanje novih zidov, vendar s to 
razliko, da se odprtin ne odšteva, zato se tudi rušenja vezi in preklad nad odprtinami ne  
zaračunava posebej. 
Rušenje betonskih in armiranobetonskih zidov, stebrov, nosilcev in podov se računa v m2 
dejanske kubature. Rušenje tanjših plošč se obračunava v m2. 
Preboje zidu se obračuna v kosih z navedbo dimenzije prebitega profila in debeline ter vrste 
zidu. 
Sekanje utorov v zidu se obračunava v m za razne prereze in z navedbo materiala. 
 
3.1.1.2  Zemeljska dela 
Izkope se obračuna v m3 raščenih tal na podlagi profilov, posnetih pred izkopavanjem in po 
njem. Torej obračunamo kubaturo votline, ki nastane po izkopu. Pri obračunavanju je treba 
izkope razporediti na posamezne postavke ob upoštevanju kategorije tal, širine in globine 
izkopa, raznih oteţevalnih okolnosti, načina dela, ki je lahko ročni ali strojni.  
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Kot širok izkop se smatra izkop širine preko 2 m.  
Kot površinski širok izkop pa se smatra izkop, ki ne presega povprečne globine 20 cm. 
Odstranjevanja rastlin, zakoličenje, dovoz, montaţa, demontaţa ter odvoz strojev in naprav se 
vkalkulirajo v pripravljalna ter zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.  
Stroški dovoza, montaţe, demontaţe in odvoza strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji 
za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.  
Pri obračunavanju je treba ločiti tudi ročni izkop od strojnega. Pri strojnem delu pa je zopet 
potrebno upoštevati vrsto uporabljenega mehaniziranega sredstva. 
Nasipe in zasipe obračunavamo tudi v m3. 
 
3.1.1.3  Betonska dela 
Pri betonskih in armiranobetonskih delih obračunavamo v ločenih postavkah opaţ, beton in 
armaturo. Opaţ se obračuna pri tesarskih delih, medtem ko tu obravnavamo beton in 
pripadajočo armaturo. Betonske konstrukcije vseh vrst se obračuna v m3, kjer se upošteva 
dejansko kubaturo, kar pomeni, da se odbijajo odprtine vseh velikosti. Pred pričetkom 
betonskih del morata biti opaţ in armatura popolnoma pripravljena. Opaţ mora biti 
popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na 
svojem mestu in mora biti obdana z vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem. Pri 
betoniranju višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. Če se beton vgrajuje z večje 
višine, je potrebno preprečiti segregacijo. Pri obračunavanju moramo betonske konstrukcije 
razvrstiti na posamezne postavke glede na tri kriterije: 
 glede na kompliciranost vgrajevanja; 
 glede na karakteristično trdnost betona; 
 glede na vrsto uporabljenih sestavnih delov betona (posebej označujemo vrsto 
sestavnih delov pri posebnih betonih). 
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Glede na kompliciranost vgrajevanja ločimo: 
a.) Ročno vgrajevanje betona, ki se deli na: 
 konstrukcije velikih prerezov, ki imajo več kot 0,3 m3 betona na m2 ali m; 
 konstrukcije srednjih prerezov, ki imajo med 0,12 in 0,3 m3 betona na m2 ali 
m1; 
 konstrukcije majhnih prerezov, ki imajo do 0,12 m3 betona na m2 ali m; 
 izjemno komplicirane konstrukcije prereza do 0,12 m3 betona na m2 ali m, pri 
katerih je vgrajevanje betona posebno oteţeno. 
 
b.) Strojno vgrajevanje pa loči: 
 konstrukcije z več kot 0,3 m3 betona na m2 ali m; 
 konstrukcije z manj kot 0,3 m3 betona na m2 ali m. 
 
Karakteristična trdnost betona 
Z karakteristično trdnostjo betona je karakterizirana kakovost betona glede na zahtevano 
nosilnost. Kakovost betona in s tem karakteristična trdnost betona ter cena za enoto so 
odvisne od kakovosti sestavnih delov in skrbnosti izdelave.  
V m
2
 se izjemoma obračuna le torkretiranje, saj gre za tipičen ploskovni izdelek. To je način 
nanosa drobne betonske mešanice pod pritiskom.  
V m
2
 površine stropa se obračunajo tudi rebričasti stropi, merjeni med nosilnimi zidovi. 
Armirano betonski elementi se obračunavajo po m3 vgrajenega betona. 
 
Armatura 
Armatura se obračunava po kilogramih ali tonah. Teţo se določi po odreznih dolţinah iz 
armaturnega načrta in normirani teoretični teţi za 1m po tabelah. Pri obračunavanju je 
potrebno armaturo razporediti na posamezne postavke po treh glavnih karakteristikah: 
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 kompliciranost armature (enostavna, srednje komplicirana ter komplicirana armatura); 
 profil ţeleza (obravnavajo se različni premeri armature); 
 kakovost jekla  (definirana je z natezno trdnostjo materiala). 
 
3.1.1.4  Zidarska dela 
Pod zidarska dela se štejejo naslednja pomembnejša dela: 
 zidanje z opeko; 
 ometi; 
 zidanje z naravnim kamnom; 
 obračun površin po dejanski kvadraturi; 
 rušenje. 
 
I. Zidanje z opeko 
Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah po opisu in enoti mere v 
posameznem standardu, okrogli in elipsasti stebri pa v izmeri očrtanega kvadrata oziroma 
pravokotnika. Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta v m3 z 
nadokensko in nadvratno preklado obenem. V primeru, da je odprtina z zobom, se širina 
odprtine pri odbitku meri med zoboma. Pri zmanjšani debelini zidov pri okenskih parapetih se 
parapet računa kot polni zid v nezmanjšani debelini. Zid debeline do 12 cm obračunamo v m2, 
nad 12 cm pa v m
3
. 
 
II. Ometi 
Ometi se obračunavajo v m2. Meri se površina golega zidovja, ki se ga ometava. Glede 
odprtin v ometu je potrebno upoštevati dva primera: 
 odprtine brez špalet se odštevajo v celoti; 
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 pri odprtinah s špaletami, širokimi do 20 cm, se odšteva preseţek prek 3 m2, špalet pa 
se ne obračuna; špalete se obračunajo samo kadar je odprtina večja od 5 m2; 
 pri odprtinah s špaletami, večjimi od 20 cm, se obračuna višek špalet preko 20 cm, 
odprtine pa se obračunajo kot v prejšnjem primeru. 
Pri notranjih ometih je potrebno posebej obračunati omet v majhnih prostorih do 5 m2 tlorisa, 
ker je to delo teţje in zamudnejše. 
Potrebno je ločiti tudi stropni in stenski omet, ker se razlikujeta po načinu izdelave ter po 
uporabi materiala in časa. 
Za višino stenskega ometa velja svetla višina prostora, to je od zgornjega roba poda do 
spodnjega roba stropa. Pri zidnih oblogah, za katerimi ni ometa, na primer pri oblogi s 
keramičnimi ploščicami, merimo višino ometa 5 cm pod gornjim robom obloge.   
 
III.  Zidanje z naravnim kamnom 
Zidanje s kamnom se obračunava po dejansko izvršenih količinah po enoti mere iz 
posameznega standarda. Za obračun teh zidov veljajo ista pravila kakor pri opečnem zidu, 
vendar jih je potrebno smiselno prirediti. Pri kamnitih zidovih ni normiranih mer, ampak so 
samo dejanske mere. Kamniti zidovi se običajno obračunavajo v m3, le kamnite zidne obloge 
se obračunajo v m2. 
Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah, kjer se odbija tudi nadokenska in 
nadvratna preklada. V primeru, da je odprtina z zobom, se širina odprtine pri odbitku meri 
med zoboma. 
Pri zmanjšani debelini zidov pri okenskih parapetih se parapet računa kot polni zid v 
nezmanjšani debelini. 
 
IV.  Obračun površin po dejanski kvadraturi 
Obračun po dejanski kvadraturi pomeni, da se odštevajo odprtine v celoti, špalete in razni 
profili pa se obračunavajo v razviti ploskvi. Sem spada obračunavanje izolacije z raznimi 
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lepenkami, folijami in premazi, obloge iz naravnega in umetnega kamna, odstranjevanje 
ometa, trstikanje stropov. 
 
3.1.1.5  Tesarska dela 
I.  Opaţi 
Opaţi se obračunavajo običajno po m2 razvite ploskve konstrukcije, ki se jo opaţuje. Odprtine 
v stenah, manjše od 1 m2, ki so sicer opaţene in niso v stiku z betonom, se ne odšteva. Če pa 
je odprtina večja od 1 m2 pa se odbija in se jo obračuna posebej. 
Preklade v zidu se obračunava v m2, in sicer spodnjo vidno stran ter oba stranska dela. Ravno 
tako se obračuna tudi stopnice, kjer se upoštevajo čela stopnic, stranski ter spodnji del. 
V m se obračunava opaţe za vence, napušče in vezi, to je za konstrukcije, pri katerih je 
izrazita le dolţinska mera. Obračuna se vsaka vidna stran posebej. 
Po kosih se obračunava modelne opaţe, to je opaţe za konstrukcije, ki zahtevajo veliko 
drobnega dela pri malenkostni ploskvi opaţa. Sem spadajo opaţi za dimniške plošče, modeli 
za montaţne stebre,  pokrove jaškov in podobno. Po kosih se obračuna tudi opaţe za vratne in 
okenske odprtine. 
Po m
2 
se obračunava tudi opaţe za opiranje izkopanih jarkov in gradbenih jam. 
 
II. Lesene konstrukcije (ostrešja, stropi, podi) 
Lesena ostrešja se obračunavajo v m2 horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po skrajnih 
robovih ostrešja, ki so označeni v tlorisu ostrešja. 
Odprtin do 4 m
2  
tlorisne velikosti se ne odšteva, večje odprtine pa se odštevajo v celoti. 
Pod obračun ostrešja sodijo vsi konstruktivni deli ostrešja s špirovci vred, toda brez letvanja 
in opaţenja, kar se obračuna posebej v ločenih postavkah. Ostrešja z več kot dvema kapama 
se obračuna tako, da se k osnovni tlorisni ploskvi doda za vsak m projiciranega grebena ali 
globeli po 0,50 m
2
. Za sleme ta dodatek ne velja. 
Pelan G. 2009. Spremljanje grad. projekta z obračunskega vidika s pomočjo prog. opreme Allright                    11 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstruktivna smer.  
 
Lesena ostrešja, kjer so povezja palični nosilci, se obračunajo po m2 vertikalne projekcije 
veznikov. Pri obračunu ostrešja se sešteje ploskve vseh veznikov. 
Opaţenje strehe kot podlogo za kritino se obračuna posebej po m2 poševne ploskve strehe. 
Prav tako se obračuna posebej po m2 opaţenje napuščev in čelnih strani strehe. 
Lesene strope in pode ter njihove sestavne dele se obračunava v m2. Meri se jih med 
neometanimi zidovi, to je v svetlobnih merah, ki so označene v načrtih. 
 
III. Odri 
Lahke premične odre se obračuna v m2  horizontalne projekcije odra,  to je po površini stropa 
oziroma dolţini zidu. Ločijo se po višini do 2 m in 2 do 4 m. 
Lahke nepomične odre se obračunava v m2 horizontalne projekcije. Ločijo se na višine do 2,5 
m, do 4 m, do 8 m, do 12 m, do 16 m ter do 20 m. 
Fasadni odri se obračunajo v m2 vertikalne ploskve odra. Ploskev za obračun se meri 
horizontalno po zunanji konturi odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim podom odra. 
Dostope na oder se obračuna v m2 merjeno v nagibu. Ograje in lovilni odri se obračunajo v m, 
merjeno po zunanjem robu odra. 
Teţke fasadne odre se obračuna v m3  kubature prostora, ki ga zavzema oder, pri čemer 
ločimo odre do 20 m in do 30 m. 
Pri stavbnih odrih se obračunavajo posebej dostopne rampe v m2 poševne ploskve, ograje pa v 
m. 
 
3.1.1.6  Zunanja dela 
Med zunanja dela spadata polaganje cevi in drenaţ, ki se obračuna v m poloţene cevi. 
Naprava jaškov vseh vrst se obračunava v m izdelanega jaška, merjeno od kote dna kanala do 
kote vrh pokrova. Pokrovi jaškov se obračunavajo posebej. 
Peščeni filtri, sloj tolčenca in ostale površinske obdelave se obračunavajo po m2 dejansko 
izvršenega dela. 
Tampon se obračuna v m3, merjeno v uvaljanem stanju. 
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3.1.1.7  Dela v fundiranju 
Pilotiranje: 
Izdelavo oziroma pripravo lesenega pilota pred zabijanjem se obračuna po kosih. Za pilote 
preko 3 m dolţine se norma porabe časa in cena zveča za 5 % za vsakih začetnih 2 m dolţine 
pilota. Zato se obračuna take pilote posebej. 
Armiranobetonske prefabricirane pilote se obračunava v m3 vgrajenega betona. Jeklena 
armatura v pilotu se obračuna v kilogramih. Priprava konice in glava ter naprava kalupa se 
obračunajo po kosih. 
Armiranobetonske pilote, ki se betonirajo na samem kraju v predhodno izdelanih odprtinah, 
se običajno obračuna po m gotovega pilota, kjer je v ceni za enoto zajeto zabijanje ali vrtanje 
cevi, armiranje, betoniranje in izvlačenje cevi. 
Zabijanje pilotov se obračunava po m zabite dolţine. Pri tem je potrebno ločiti različne 
velikosti prereza in različne kategorije terena, v katerega se piloti zabijajo. Ruvanje pilotov se 
obračuna tudi v m v isti dolţini kot zabijanje. 
 
Zagatne stene: 
Izdelavo peresa in utora lesenih zagatnih sten se obračuna po m obojestransko izdelanega 
ploha. Rezanje, obdelavo glave, ošiljenje plohov, okovanje konic in prirezovanje po zabijanju 
se obračuna po številu plohov, pri čemer se ločijo razne prereze plohov. 
Zabijanje zagatnih sten (lesenih, jeklenih ali armiranobetonskih) se obračunava po m2 zabite 
ploskve. Pri tem ločimo različne debeline sten ter različne kategorije zemlje, v katero se 
zabija zagatne stene. 
Izruvanje zagatnih sten se obračunava enako kot zabijanje, to je po m2 zabite ploskve. 
 
3.1.2 Obrtniška dela 
3.1.2.1  Krovska dela 
Krovska dela se obračuna v m2 dejansko izvršenih razvitih površin. Slemena in globeli pa se 
obračunavajo v m, merjeno v osi. 
Za stoječa strešna okna, ki so večja kot 1 m2, se prišteje 3 m2  k površini strehe. 
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Odprtine leţečih in stoječih strešnih oken in svetlobnikov, dimnike in svetlobne jaške ter 
podobne odprtine se odšteva od strešne površine, kadar so večja kot 3 m2. 
Za kupole, okrogle površine in podobno se dodaja na dejansko ploskev še 50%. 
Površina globeli, ki je izdelana iz drugega materiala, na primer pločevine, se  odšteva od 
strešne površine tedaj, če je vidna širina globeli večja od 50 cm in njena celotna ploskev večja 
od 3 m
2
.  
Pokrivanje z bitumenskimi proizvodi se obračunava v m2 dejansko pokritih površin, odprtine 
se odbijajo, če so večje od 3 m2. 
Strehe, pokrite s pločevino, se obračunavajo po m2, merjene pa so v nagibu, kjer se odprtine, 
večje od 0,50 m2, odbijajo. 
 
3.1.2.2  Kleparska dela 
Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene, se obračunava po m2 pokrite ploskve. Odprtin do 0,50 
m
2
 se ne odšteva. 
Po kosih se obračunava zbiralne kotličke za vodo na ţlebu, ventilacijske nastavke, zidne 
ventilacije, obrobe malih leţečih strešnih oken in podobne kosovne izdelke. 
Vsa ostala kleparska dela se obračuna v m. To so pokrivanje napuščev, vencev, zidov, ograj, 
okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, obrobe bitumenskih streh, ţlebovi, odtočne cevi 
in podobno. Odtočne cevi se obračuna po m, merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom 
dodaja 0,50 m cevi. Dolţine omenjenih del se obračunajo po zunanjem robu. 
 
3.1.2.3  Ključavničarska dela 
Vse ključavničarske izdelke in jeklene konstrukcije z majhnimi izjemami se obračuna 
praviloma v kilogramih končanega izdelka. Teţo se določi po dolţinah posameznih 
elementov iz konstrukcijskega načrta in normirani teţi za 1 m analogno kot pri betonskem 
jeklu. Izredno komplicirane jeklene konstrukcije se obračunajo izjemoma tudi s pomočjo 
tehtanja. 
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Po kosih se obračunava le manjše ključavničarske izdelke kot so dimniška vratca, otiralne 
mreţe in strgala za obutev ob vhodih, vstopna ţeleza za jaške, konzole za zastave in podobno. 
Ograje iz ţeleznih cevi se obračuna po številu spojev z zidom ali po številu zvarov. Ograje s 
polnili iz pletene ţice se obračuna ločeno: ogrodje v kg, polnila iz mreţe pa po m2. 
Polnilo ţeleznih ograj in vrat se obračunava po m2 dejansko izvršenega polnila. 
 
3.1.2.4  Mizarska dela 
Mizarska dela se obračunava običajno na dva načina: 
 po m2 izrazite ploskovne izdelke kot so podi in obloge; 
 po m izdelke z izrazito dolţinsko dimenzijo kot so zidne letve, stopnice in podobno. 
Okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno, okna, vrata in ostali izdelki 
nestandardnih mer pa po m
2 
izdelka, merjeno po  zunanjem obodu okvira. 
Senčila nestandardnih mer se obračuna v m2 modularne mere okna, povečanega za standardno 
višino omarice, lesene polkne pa od m2 okna, merjeno po zunanjem obodu. 
 
3.1.2.5  Kamnoseška dela 
Kamniti tlaki in obloge se obračunavajo v m2, kjer se odprtine, ki so manjše od 0.30 m2 ne 
odštevajo. 
Elemente z izrazito dolţinsko dimenzijo se obračuna v m. 
Stopnice, podstavki do 0,15 m, pragovi, venci, palice in bankine se obračunajo v m, merjeno 
po daljšem vidnem robu. 
 
3.1.2.6  Keramičarska dela 
Tlaki in obloge se obračunajo v m2, odprtine, ki so manjše od 0,50 m2, se ne odštevajo. 
Podstavki višine do dveh vrst ploščic se obračunavajo v m. 
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3.1.2.7  Slikarska dela 
Obračunavajo se v m2. Odprtine do 3 m2 se ne odštevajo, zato pa se pri takih odprtinah ne 
zaračunava posebej špalet. Če je odprtina večja kot 3 m2, se obračuna površino, ki je nad 3 
m
2, prištejemo pa še ploskve špalet. 
V prostorih, kjer je del stene pokrit z drugim materialom, na primer s ploščicami, se doda k 
višini slikanja še 20% višine te obdelave. 
Tapete se obračuna glede na dejansko obloţene površine po m2. 
 
3.1.2.8  Pleskarska dela 
Pleskarska dela se obračunava v m2. 
Okna se merijo na notranji strani horizontalno od ometa do ometa, vertikalno pa od police do 
ometa ali škatle za senčila. V obračunu so zajeta krila, okvir in police širine do 15 cm. Če je 
deska širša od 15 cm, se višek širine še posebej preračunava. Dobljeno osnovno kvadraturo 
okna se pomnoţi s sledečimi faktorji:       -  2.9 ( dvojna okna ); 
                                                              - 1,45 ( enojna okna brez obloge ); 
                                                              - 1,6  ( enojna okna z oblogo ); 
                                                              - 2,4 ( vezana dvojna okna ). 
Za pleskanje reber (prečk) se doda 5 % stvarne kvadrature okna za vsako rebro posebej, pri 
čemer se rebro računa čez vse okno. 
Škatle za senčila, police razlike nad 15 cm in obloge notranjih špalet se obračunavajo posebej 
po dejansko razviti površini. 
Zastekljena vrata se obračuna tako, da se zastekljeni del obravnava kot okno, polni del pa kot 
vrata. Zastekljene stene se obračuna po dejanski kvadraturi od ometa do ometa, vsako stran 
posebej, brez ozira na prečke. 
Zastekljene izloţbene stene se merijo od ometa do ometa, vsaka stran posebej. Dobljeno 
površino se pomnoţi s sledečimi koeficienti: 
 pri površinah stekla do 3 m2        0,45; 
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 pri površina stekla do 5 m2          0,30; 
 pri površinah stekla preko 5 m2   0,25. 
Polna vrata se obračuna obojestransko z oblogami. Temu se doda še ploskev podboja. 
Pri ţaluzijah in roletah se meri vsaka stran posebej, kvadraturo se pomnoţi z 1,5. Vodila rolet 
se obračunavajo v m. 
 
3.1.2.9  Tlakarska dela 
Tlaki se obračunavajo od m2 dejansko poloţene površine, merjeno od ometa do ometa. Tudi 
pragovi se obračunajo v m2. 
Pokrovne letvice ter obrobne letve (lesene in plastične) in obrobe stopnice se obračunavajo v 
m. 
Pri tlakih se odprtine odbijajo takole: 
 pri parketu se odbijajo odprtine večje kot 0,75 m2;  
 pri gumi, linoleju, plastiki pa se odbijajo vse odprtine. 
Estrihe se obračuna v m2. 
 
3.1.2.10 Dela v mavcu 
Ploskovne dele kot so stene, stropi in talne obloge, se obračuna v m2. 
V m se obračuna izdelke z izrazito dolţinsko dimenzijo (dekorativni elementi in zaključki 
sten in stropov). 
Odprtin, ki so manjše od 4 m2 in katerih širina špalete znaša manj kot 20 cm, se ne odšteva, 
ravno tako se ne obračuna špalete.    
Kadar je površina niše manjša od 4 m2 in širina špalete manjša od 20 cm, se prišteje samo dno 
niše, špalet pa se ne obračuna. Če je površina niše večja od 4 m2, se jo odbije, špalete pa se  
prišteje. 
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Odprtine, ki imajo obdelano špaleto in je njihova površina večja od 4 m2, se odbija v celoti, 
špalete pa se meri posebej. 
Odprtin, ki imajo neobdelano špaleto in je njena površina manjša kot 2,5 m2, se ne odbija. 
Odprtin in izrezov na tleh se ne odšteva, če je njihova površina manjša kot 0,5 m2.  
 
3.1.2.11  Fasaderska dela 
Fasade se obračunavajo v m2. 
Odprtine na fasadi se s špaletami do 20 cm obračunavajo na sledeči način: 
 odprtine do 3 m2 se ne odštevajo in špalete se ne obračunavajo posebej; 
  pri odprtinah od 3 do 5 m2 se odštevajo površine preko 3 m2, špalete pa se ne 
obračunavajo posebej;  
 pri odprtinah, ki so večje od 5 m2, se odštevajo površine preko 3 m2 in špalete se 
obračunavajo posebej. 
Če so špalete širše od 20 cm, se višek preko 20 cm obračunava posebej po m2, odprtine pa se 
odštevajo na isti način kot pri špaletah širine do 20 cm. 
Kadar površina fasade vsebuje elemente kot so venci, okvirji, napušči, utori ali izbočitve, se k 
površini fasade doda določen dodatek k kvadraturi fasade, ki je odvisen od razvite dolţine:     
 profil razvite širine                                       do 12 cm za 1 m          0,35 m2;     
 profil razvite širine            od 12 cm            do 18 cm za 1 m         0,50 m2;     
 profil razvite širine            od 18 cm            do 25 cm za 1 m         0,75 m2;     
 profil razvite širine            od 25 cm            do 50 cm za 1 m         1,00 m2;     
 profil razvite širine            od 50 cm            do 75 cm za 1 m         1,25 m2;     
 profil razvite širine            od 75 cm            do 100 cm za 1 m       1,50 m2;     
 profil razvite širine            od 100 cm          do 125 cm za 1 m       1,75 m2;     
 profil razvite širine            od 125 cm          do 150 cm za 1 m       2,00 m2.  
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To velja za tiste profile, ki imajo do štiri vogale. Če je več vogalov, se za vsak vogal doda 
5 %, največ 60 %. Vsako krivino se šteje kot vogal. 
 
3.1.2.12  Steklarska dela 
Zasteklitev se obračunava v m2. Dolţino in širino stekla se meri od utora do utora 
posameznega okenskega elementa. Pri okroglih ali mnogokotnih šipah se vzame za obračun 
dimenzije razvite širine. 
Ravno steklo se obračunava v m2, in sicer: 
 do debeline 4 mm, merjeno po širini in dolţini na parne centimetre; 
 nad 4 mm v merah dolţine in širine, ki so deljive s 3. 
Tudi ostala stekla se,  ne glede na debelino, obračunava v m2. 
 
3.2 Obračunska pravila v programu Allright 
Ker sta programa Allplan in Allright nemškega porekla, so tudi pravila v pripadajoči datoteki 
prilagojena nemškemu področju.. Pravila, po katerih računa program, so zapisana v eni izmed 
datotek v programu Allplan. Tu so zapisana osnovna pravila, po katerih naj program računa, 
medtem ko se formule zapišejo v programu Allright k vsaki postavki posebej. Formule 
upoštevajo pravila, ki so zapisana v datoteki. 
Nemška pravila za obračunavanje v programu zajemajo naslednja gradbena in obrtniška dela: 
 zidarska dela; 
 dela v betonu in armiranem betonu; 
 kamnoseška dela; 
 mizarska dela; 
 krovska dela; 
 keramičarska dela; 
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 slikopleskarska dela; 
 tlakarska dela; 
 suhomontaţna dela. 
Obračunska pravila so v datoteki zapisana s kodnim zapisom, kjer ima vsaka koda oziroma 
številka svoj pomen. Zapisi obračunskih pravil so enostavni in niso zakomplicirani. 
Simbolični prikaz zapisa obračunskega pravila je viden v spodnji vrstici. 
#012#0013#00#-1#@223@<0.0 
Vsak zapis je sestavljen iz petih kod, ki so med seboj ločena z znakom #.  
Prva številka (v prikazanem primeru 012) predstavlja kodo vrste dela, kot so betonska, 
tesarska, zidarska dela itd. Vsako delo ima svojo številko oziroma kodo, s katero definiramo, 
katero delo naj bo obračunano. Seznam del lahko vidimo v programu Allright,  kjer vsaki 
postavki posebej določimo njeno pripadajoče delo.  
Druga številka (v prikazanem primeru 0013)  nam pove, kateri gradbeni element hočemo 
obračunati; ali je to stena, plošča, preklada itd. Če namesto številke postavimo oznako -1, to 
pomeni, da pravilo velja za vse gradbene elemente in ni fiksirano na točno določen element.  
Naslednja številka (v prikazanem primeru 00)  predstavlja enoto, v kateri bo gradbeni element 
obračunan. Številka 00 pomeni m3, 01 m2, 02 pa m. 
Četrta številka (v prikazanem primeru -1) pomeni izbor in je pri vseh zapisih enaka, to je -1. 
Zadnji del obračunskega pravila (v prikazanem primeru @223@<0.0) pa predstavlja kriterij 
za obračun. Tu določimo, katero količino bomo obračunavali ter kakšen je njen pogoj pri 
obračunavanju. Vsak kriterij za obračun ima pred in za številko znak @. Števila lahko 
pomenijo višino, dolţino, površino, prostornino itd. Število 223, kot je prikazano zgoraj na 
primeru, pomeni prostornino. 
Po vseh zgornjih opisih lahko podam konkretni opis za zgornji zapis obračunskega pravila: 
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OZNAKA POMEN OZNAKE 
012 zidarska dela 
013 vertikalna vez 
00 enota m
3
 
-1 izbor 
223 prostornina 
Preglednica 1: prikaz pomena oznak v zapisu pravila v programu 
 
Zgornji zapis obračunskega pravila torej pomeni, da se od zidarskega elementa odbijajo vse 
vertikalne vezi, ki so večje od 0 m3. 
Spodaj so prikazana obračunska pravila za betonska dela, kot so zapisana v datoteki programa 
Allplan, po katerih program tudi računa. 
Dela v betonu in armiranem betonu: 
1. #013#  -1#00#-1#@223@>0|@223@<-0.5                 odbiti volumen < 0.5 m3;  
2. #013#0035#01#-1#@224@<-2.5                                  odbiti preboj plošče < 2,5 m2; 
3. #013#0036#01#-1#@224@<-2.5                                  utor odbit, če < 2.5 m2; 
4. #013#  -1#01#-1#@229@>0|@229@<-2.5                  odprtina odbita, če < 2.5 m2. 
Razlaga zgornjih pravil (013 je koda za betonska dela): 
1. Pravilo odbija vse odprtine.. To velja za vse gradbene elemente, ker ni kode za točno 
določen element, ampak imamo oznako za splošne elemente, ki je -1. Ker se odprtina 
šteje kot negativni volumen, se pred zadnjo številko doda minus. Če je odprtina večja 
od 0,5 m
3
, se odšteje od prostornine elementa. 
2. To pravilo od elementa odbija preboje plošč, ki imajo površino večjo kot 2,5 m2. 
3. Pravilo odbija utore, ki imajo prostornino več kot 2,5 m2. Zapis pravila je isti kot za 
preboje, le da je tu zapisana koda za utore.  
4. Zadnje pravilo pa odbija odprtine, ki so večje od 2,5 m2. To pravilo velja za vse 
elemente in ima podoben zapis kot prvo, le da namesto kode za volumen zapišemo 
kodo, ki predstavlja površino. 
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Na takšen način se nato zapišejo obračunska pravila za vsa gradbena in obrtniška dela.  
3.3 Zajemanje slovenskih obračunskih pravil v programu  
Glavna naloga moje diplomske naloge je, da v program vnesem slovenska obračunska pravila 
ter program preuredim tako, da bo po teh pravilih deloval. S tem bi bilo naše delo 
obračunavanja količin veliko laţje in hitrejše, prihranili pa bi tudi veliko prepotrebnega časa. 
Z nalogo sem se spoprijel tako, da sem v datoteko s pravili, ki so napisana po nemških 
standardih, vpisal pravila, ki zadoščajo našim standardom za obračunavanje. Ta obračunska 
pravila pa predstavljajo osnovo za formule, po katerih so izračunane posamezne postavke. 
Problem, ki se pojavi, je ta, da se zahtevnejših pravil oziroma pravil, ki so nekoliko bolj 
zakomplicirana, ne da vpisati in jih zato ni mogoče izračunati. Potrebno je dobiti neko 
vmesno rešitev, ki bo zadoščala našim potrebam.  
Najprej sem v program zajel pravila, ki so najbolj uporabna in ki so največkrat zajeta v vseh 
objektih. Šele nato sem se začel ukvarjati s podrobnejšimi pravili. 
 
3.3.1 Betonska in armiranobetonska dela 
Dela v betonu so ena izmed najpogostejših del, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Zato je bolj 
dobrodošlo, da jih obračunamo s pomočjo računalniške tehnologije kot pa klasično na roke. 
Obračun betonskih del v programu: 
 količina betona je obračunana v m3;  
 od betonskega elementa so odštete vse odprtine; 
  od prostornine elementa se odbijajo tudi prostornine utorov in niš 
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3.3.2 Zidarska dela 
3.3.2.1  Splošno  
Zidarska dela se lahko obračunavajo v m2 ali m3. Zid debeline do 12 cm se obračuna v m2, 
debeline nad 12 cm pa v m
3. Da program to upošteva, naredim dve postavki, ki ločita obračun 
po enotah.  
Pri obračunavanju zidarskih del sem v datoteko s pravili podal naslednje zahteve: 
 odštete so vse odprtine, ki imajo prostornino več kot 0 m3;  
 od elementa se odštevajo tudi vse horizontalne in vertikalne vezi s prostornino, 
večjo od 0 m3;  
  preklade se odštevajo po prostornini, in sicer se odštevajo preklade, katerih 
prostornina je večja od 0 m3; 
 preklade se od elementa odštevajo tudi po površini, in sicer se odštevajo preklade s 
površino, večjo od 0 m2.                
, 
3.3.2.2  Ometi 
Ometi so eno izmed zidarskih del, ki se zelo pogosto pojavljajo v gradbeništvu. Obračunska 
pravila za omete so precej komplicirana, vsaj kar se tiče zapisa v programu. V program je 
mogoče zapisati bolj enostavna pravila, zato sem tu naredil kompromis. Pravilo sem priredil 
na tak način, da so od površine ometa odbite vse odprtine, katerih površina je večja kot 3 m2. 
Površina špalet pa se vedno prišteje, vendar morata biti programa Allplan in Allright 
pretvorjena v nemški jezik. Ob uporabi programa sem ugotovil, da so verzije programa v 
različnih jezikih nekonsistentne; če imamo programa v katerem drugem jeziku, špalete ne 
bodo prištete. Pri tem pravilu pride do napak, saj obračun špalet ni napisan tako, kot to 
zahtevajo obračunska pravila. Ravno zato je bil potreben kompromis, ki nam bo zagotavljal 
majhno, še sprejemljivo napako, ki pa ne bo bistveno vplivala na oceno naših količin. Pri 
zapisu obračunskega pravila v datoteko program ne upošteva razdelitev širine špalet do 20 cm 
ter nad 20 cm. Prav tako ne upošteva pravila za obračunavanje glede na velikost površine 
odprtin.  
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3.3.2.3  Toplotna izolacija 
Toplotna izolacija se v programu obračuna v m2. Za toplotno izolacijo veljajo naslednja 
pravila: 
 od površine izolacije se odštevajo vratne in okenske odprtine ter odprtine v tleh, ki 
imajo površino večjo od 3 m2; 
 utori in niše se tu ne odštevajo, ampak se njihova površina upošteva kot za običajen 
gradbeni element. 
 
3.3.3 Tesarska dela (opaţi) 
Pri tesarskih delih program upošteva pravilo, da se površine odprtin v steni in plošči, katerih 
površina je večja od 0 m2, odbijajo. Pravilo lahko napišem tudi na tak način, da odbija 
odprtine, ki so večje od 1 ali 2 m2. 
Za izračun opaţa preklad in vezi podamo primerno formulo poleg postavk, ki opisuje te 
elemente in ni odvisno od pravil, ki smo jih zapisali v datoteki z obračunskimi pravili. 
S pomočjo programa pa ne moremo izračunati opaţa za stopnice, kar bi nam bilo sicer v 
veliko pomoč. 
Prav tako nam program ne omogoča tudi tega, da bi obračunali opaţe odprtin po kosih, kot se 
to dela v praksi. 
 
3.3.4 Krovska dela 
Krovska dela se obračunavajo v m2. Tu se odštevajo vse odprtine, ki so večje od 3 m2, kar je 
tudi najbolj uporabno pravilo. Nekaterih pravil zaradi zakompliciranosti ni bilo mogoče 
vpisati v datoteko, niti ni bilo moţnosti, da bi jih primerno opisal s formulo, ki jo zapišem v 
postavki. Pravila, ki niso bila opisana v programu: 
 k stoječim strešnim oknom, ki imajo odprtino več kot 1 m2, se prišteje dodatne 3 m2 
površine strehe zaradi opaznega povečanja površine strehe zaradi pokončnega okna; 
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 pri pokrivanju streh ali drugih elementov s pločevino se odprtine s površino, večjo od 
0,50 m
2
, odbijajo; to pravilo je sicer enostavno vpisati v program, vendar se problem 
pojavi, ker program ne ponuja kode za material kot so pločevine in zato tega pravila ni 
vpisanega; je pa mogoče to pravilo prirediti na ta način, da namesto pločevine 
izberemo nek drug material, ki ima dodeljeno kodo v programu; 
 podobno kot za zgoraj omenjene pločevine, velja tudi za prekrivanje z bitumenskimi 
proizvodi, saj tudi ta material nima svoje kode v programu. 
 
3.3.5 Kleparska dela 
Kleparska dela se bolj ali manj obračunavajo na klasičen način. To pa zato, ker jih v 
programu Allplan ne vrisujemo prav pogosto. Pravilo, ki ga obračunamo s programom, 
odšteva tako vratne kot okenske odprtine s površino, večjo od 0,5 m2. 
Obračunavanje montaţe ţlebov, odtočnih cevi ter ostalih obrob delamo na klasičen, ročni 
način. 
 
3.3.6 Kamnoseška dela 
Kamnoseška dela se obračuna po m2. V datoteki so zajeta naslednja pravila: 
 vratne in okenske odprtine se odštevajo, če je njihova površina večja kot 0,3 m2; 
 ravno tako se odštevajo preboji v plošči, kadar njihova površina presega 0,3 m2. 
 
3.3.7 Keramičarska dela 
Ta dela se kot mnoga druga dela obračunavajo v m2. Zanje velja, da se odprtine ne odštevajo, 
če imajo površino večjo kot 0,5 m2. 
 
3.3.8 Fasaderska dela 
Pri fasaderskih delih imamo del obračunskih pravil isti kot pri ometih. Zaradi 
zakompliciranosti zapisa le-teh moramo zopet sprejeti določene kompromise, ki bodo 
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zadoščali našim zahtevam. Podobno kot smo to določili za omete, določimo tudi pri fasadah, 
kar pomeni, da so odbite tako vratne kot okenske odprtine, ki imajo površino več kot 3 m2. 
Špalete se pri tem prištevajo, a le v primeru, ko je program Allplan v nemškem jeziku. Prevod 
programa v druge jezike je torej nepopoln. Menim, da bi moral v teh primerih proizvajalec 
natančneje preveriti njegovo konsistentnost.  V ostalih primerih se špalete ne prištevajo. 
Poleg napak, ki jih naredim pri tem pravilu in sprejetju določenih vmesnih rešitev, v pravila 
ne morem vnesti niti zahtev oziroma pravil o dodatku k površini fasade pri vencih, napuščih 
in utorih. To je zopet posledica prezahtevnega pravila, ki ga ni mogoče vpisati v datoteko. 
Vendar pa to pravilo nima tako bistvenega pomena, saj ne spremeni količine v taki meri, da bi 
to bistveno vplivalo na ceno.  
 
3.3.9 Dela v mavcu 
Dela v mavcu se obračunavajo v m2. Tudi tu je bilo potrebno narediti določene kompromise 
zaradi kompliciranosti pravil. 
Pravila, ki jih upošteva program, so: 
 od talnih površin se odštevajo vse odprtine, ki imajo površino večjo kot 0,5 m2; 
 odprtine v steni se odštevajo, če je njihova površina večja od 4 m2; 
 od elementa se odbija površina niš, če ta presega površino, ki je večja od 4 m2; 
 k vsem odprtinam in nišam so prištete špalete, vendar to velja samo, če je program 
Allplan pretvorjen v nemški jezik. 
Zgornja pravila ne zajemajo prav vseh pravil, vendar pa so zajeta na tak način, da je razlika 
med zapisom v programu in dejanskim zapisom čim manjša. 
Obračunska pravila, ki jih program ne zajema, so sestavljena iz več pogojev, ki vključujejo 
velikost odprtin ter širino špalet. Pravila, ki niso bila zajeta, so našteta spodaj: 
 površina odprtine < 4 m2 in širina špalete < 20 cm odprtine se ne odšteva, špalete se ne  
obračuna; 
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 površina niše < 4 m2 in širina špalete < 20 cm se prišteje samo dno niše, špalet se ne   
upošteva; 
 odprtine z obdelano špaleto > 4 m2 se odbija v celoti, špalete se meri posebej; 
 odprtine z neobdelano špaleto površine < 2,5 m2 se ne odbija. 
 
3.3.10 Slikopleskarska dela 
Program ima za slikarska in pleskarska dela eno kodo, in sicer slikopleskarska dela. Ta 
obračunska pravila obsegajo taka področja, ki jih ni mogoče vpisati v programsko datoteko s 
pravili. Pravila, ki so vpisana v program, so napisana pod določenimi kompromisi, ki so bili 
sprejeti ţe pri prejšnjih delih s podobnim obračunskim pravilom. Pravila, ki jih program 
obračuna, so: 
 vratne in okenske odprtine so odbite, če njihova površina presega 3 m2;  
 k temu so prištete tudi površine špalet, a le pod pogojem, da uporabljamo nemško 
različico  Allplan-a; 
 pri pleskarskih delih je potrebno različne tipe oken pomnoţiti s pripadajočim 
faktorjem in te faktorje se doda v postavki za okna, kjer je formula za izračun količin. 
K slikopleskarskim delom spadajo tudi tapetniška dela, za katera pa imamo v programu svojo 
kodo in se štejejo pod tapetniška dela. Ta dela se obračunajo v m2, od njih pa se odštevajo 
odprtine, katerih površina je večja kot 0 m2. 
 
3.3.11 Tlakarska dela 
Obračun tlakarskih del računamo v m2. Ta dela se v programu delijo na podopolagarska in 
parketarska dela, zato program vsebuje svojo kodo za vsako izmed teh dveh del. Parketarska 
in podopolagarska dela zajemajo ista obračunska pravila, zato jih bom tu opisal pod skupno 
točko: 
 preboj plošče, ki ima površino večjo od 0,75 m2, se odbija od površine tlaka; 
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 podobno velja za utore, katerih površina mora biti večja kot 0,75 m2, če hočemo, da se 
odbija od površine tlaka. 
Estrihi na splošno spadajo pod tlakarska dela, a ker imajo svojo kodo v programu, jih v 
datoteko vpisujemo kot dela v estrihu. Za ta dela velja obračunsko pravilo, da se odprtine in 
utori pri estrihu odbijajo, kadar je njihova površina večja kot 0 m2. 
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4 OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU 
 
Allright je zasnovan na  Nemetschekovemu pristopu ˝Design2Cost˝ – projektiranje s stališča 
stroškov«. Metoda vključuje dva med seboj kompatibilna programa, in sicer Allplan BIM in 
Allright, kjer se Allplan uporablja za 3D izris objektov, Allright pa za določanje in prikaz 
količin objekta.  
Allplan BIM je programska oprema nemškega podjetja Nemetschek AG za računalniško 
podprto arhitekturno in gradbeno načrtovanje (AEC/CAD, oz. Architectural, Engineering and 
Construction Computer Aided Design). Obsega projektiranje arhitekture, gradbenega 
inţenirstva, urbanizma in notranje opreme. Deluje na principu BIM in omogoča 2D in 3D 
načrtovanje konstrukcij in tudi statični izračun.  
(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Nemetschek, 2.10.2009)  
Vključuje orodja, ki omogočajo hitre in tekoče prehode med konceptualnimi prostoročnimi 
skicami in tlorisi, modelom 3D, senčenimi prikazi, animacijami, pogledi, prerezi ter končnimi 
risbami načrtov. BIM vključuje predstavitev načrta kot predmet – generičen ali specifičen, 
trdnih oblik ali pravilno orientiran prazen prostor (kot oblika prostora). Predstavitev vključuje 
geometrijo in atribute ter je lahko dvo- ali tridimenzionalna. Objekti so lahko abstraktni ali 
konceptualni ali detajlni. Skupek vseh elementov predstavlja model gradbenega objekta. 
BIM orodja dovoljujejo različne poglede na grajeni model za risanje ali drugo uporabo. 
Različni pogledi so avtomatsko medsebojno usklajeni oz. konsistentni v smislu, da so 
elementi dosledne velikosti, lokacij in lastnosti; ker je vsak element definiran samo enkrat. 
Doslednost pri risanju odpravlja napake. Moderna BIM orodja segajo še dlje, objekte 
definirajo parametrično. To pomeni, da so objekti definirani s parametrom in v povezavi z 
drugim objektom, torej če se spremeni prvi, se bo spremenil tudi povezan objekt. Parametrični 
objekti se avtomatsko obnovijo v skladu z pravili, ki so vgrajena v njih. Pravila so lahko 
enostavna (npr.:okno zahteva najprej steno) ali kompleksna (npr.:definirajo razpon, velikost in 
detajle tega okna). 
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“Design2Cost“ pa omogoča načrtovanje objektov ter stroškov zelo natančno ter učinkovito. 
Model objekta je povezan s stroški in dovoljuje, da hitro in natančno informiramo svojo 
stranko o vplivih kakršnihkoli sprememb projektne rešitve na končne stroške izgradnje. Z 
uporabo programa se tako znatno poveča sposobnost svetovanja. Rešitev “Design2Cost“ nudi 
moţnost projektiranja z stalnim uvidom v stroške in konstruiranjem v okviru proračuna ter 
tudi hiter in jasen okvir dela z obdelavo količin in jasnimi opisi konstrukcijskih del, ki 
vključujejo tudi model objekta. Spremembe podatkov se lahko kadarkoli vnesejo v 
dokumente za naročnika. Spremembe, ki jih naročnik zahteva, se tičejo direktno projekta 
objekta in zaradi tega avtomatično vplivajo na pripadajoče količine in stroške. Zato je mogoče 
izdelati veliko različnih variant, ki vsebujejo vzporejanje stroškovnih postavk, ki jih lahko  
potem med seboj primerjamo iz različnih zornih kotov in hkrati jasno vizualiziramo 
spremembe na modelu objekta. 
 
4.1 Struktura programa 
Struktura programa je enostavna in pregledna vsem uporabnikom, tudi tistim, ki niso navajeni 
uporabljati računalniških programov. Program je sestavljen iz podatkovnih oken, ki nam 
ponujajo različne opcije za urejanje naših projektov. 
 
4.1.1 Podatkovna okna 
Podatkovna okna oziroma listi imajo pomembno vlogo v programu Allright, saj predstavlja 
odprto podatkovno okno vez med ustreznimi podatki in podatkovno zbirko. Ustrezni podatki 
se preberejo iz zbirke podatkov v izbrani podatkovni list, kjer se vstavijo v posamezne stolpce 
in vrstice kot v preglednici. Ta vez je vzpostavljena, dokler ne zapremo podatkovnega lista. 
Poznamo tri tipe podatkovnih oken, in sicer: 
a) projektno neodvisna podatkovna okna; 
b) podatkovno okno za upravljanje z glavnimi podatki; 
c) projektno specifično podatkovno okno. 
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4.1.1.1  Projektno neodvisna podatkovna okna 
Sem spadajo tri podatkovna okna: 
 podatkovno okno za pregled projektov; 
 podatkovno okno za pregled naslovov; 
 podatkovno okno za pregled slik. 
 
Podatkovno okno za pregled projektov (Project Overview)                                       
Podatkovno okno za pregled projektov je glavno okno v Allrightu. Vsi projekti in glavni 
podatki se odpirajo z ikono Pregled projektov t. i. Project Overview, ki sem jo ţe omenil. Ko 
se odpre to okno, lahko tu ustvarjamo nove projekte, brišemo tiste, ki jih ne rabimo ter 
shranjujemo in nalagamo spremembe v projektih. Tu imamo pregled nad vsemi našimi 
projekti ter njihovim stanjem. Svojim potrebam si prilagodimo tudi izgled našega okna. Za 
boljši pregled podatkovnega okna lahko projekte razvrstimo po abecednem vrstnem redu po 
stolpcih in jih filtriramo v odvisnosti od našega kriterija.  
Glavno okno, ki se nam odpre ob zagonu programa, je razdeljeno na tri področja, in sicer:  
 menijska  vrstica, ki je tik pod naslovno vrstico; 
 orodna vrstica; 
 prostor za prikaz projektov in podatkovnih listov. 
Ta razdelitev je vidna na  sliki 1. 
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Slika 1: prikaz okna ob zagonu programa Allright 
To je osnovno podatkovno okno, ki se odpre ob vsakem zagonu programa. Za odprtje 
seznama projektov je potrebno v orodni vrstici izbrati prvo ikono, in sicer Pregled projektov  
ali t. i. Project Overview. Odpre se seznam s projekti, ki vključuje popise ter seznam 
elementov za posamezni objekt. Ob odprtju enega izmed elementov poljubnega objekta je 
izgled okna programa tak, kot je prikazano na sliki 2. Odpre se paleta različnih elementov, ki 
jih vsebuje izbran objekt, od temeljev do sten, plošč itd. 
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Slika 2:  prikaz okna elementov 
Po tem koraku postanejo aktivne vse ikone, ki so v orodni vrstici, kot je vidno na sliki 3. 
Orodna vrstica v programu Allright je razdeljena v logične skupine. Zgornja orodna vrstica, 
imenovana splošna orodna vrstica, vključuje najbolj pomembna, splošna orodja, ki niso 
vezana na specifični projekt. Niţja orodna vrstica pa podaja ukaze, ki se uporabljajo za 
posamezne projekte. 
 
Slika 3:  orodna vrstica programa 
Skrajno levo spodaj je okence, kjer si lahko izberemo shemo, kako bo izgledalo naše 
podatkovno okno. Shemo se lahko naredi po naših ţeljah in zahtevah, kjer se lahko izbere tudi 
izgled podatkovnega okna in tudi to, katere vrstice in stolpce bo okno vsebovalo. Na tak način 
se ustvari  ţeljen izgled in struktura okna. 
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Podatkovno okno za pregled naslovov (Address Overview)    
Za racionalizacijo časa, porabljenega za tekoči projekt, je pomembno, da se lahko hitro 
vzpostavi kontakt s katerimkoli projektnim partnerjem. Zato je pomembno, da so kontaktni 
podatki vseh projektnih partnerjev zbrani na enem mestu in lahko dostopni. V oknu za pregled 
naslovov je zato moţnost pregledovanja, sortiranja in organiziranja njihovih naslovov in 
kontaktnih podatkov. S pomočjo tega okna se lahko hitro in učinkovito pregleduje zbirko 
naslovov, ki je v Allrightu. Tudi to okno lahko uredimo po svojih ţeljah in zahtevah ter 
naslove razvrstimo po abecednem redu. Neţelene naslove se lahko tudi poljubno izbriše. 
Podatkovno okno za pregled slik (Image Overview)    
To okno ponuja moţnosti uvoza različnih slik projektov, logotipov podjetij in razne slikovne 
podobe za boljšo predstavo in preglednost. Slike se lahko uvaţajo s pomočjo Windowsov, kar 
zaradi enostavnega upravljanja olajša delo. Kot prejšnji dve okni je mogoče tudi tega 
prilagoditi po svojih zahtevah ter ga urediti po abecednem vrstnem redu po stolpcih. 
 
4.1.1.2 Projektno okno za upravljanje z glavnimi podatki 
Allright zagotavlja upravljanje z glavnimi podatki s pomočjo podatkovnega okna Predloga in 
Predloga elementov. Razlika med glavnim besedilom in katalogom elementov je ta, da je 
glavno besedilo običajno strukturirano na podlagi posameznih postavk v datoteki (tj. 
razvrščenih po naslovu). Na drugi strani pa je katalog elementov strukturiran na podlagi 
usmerjenega sestavnega dela. 
Če je struktura podatkovnih oken Predloga in Predloga elementov podobna podatkovnemu 
oknu Pregled Projektov in je njihov način dela podoben, potem se jih ne upošteva posamezno. 
Če obstajajo med njima razlike, bodo prikazane z ustreznim opisom. 
 
4.1.1.3  Projektno-specifično podatkovno okno  
Projekti se ustvarijo v oknu za pregled projektov. Projekt se odpre v specifičnem 
podatkovnem oknu. Prikaţejo se elementi, ki vsebujejo različne postavke. S klikom na 
posamezni element se odprejo postavke, ki jih vsebuje določen element.  
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Na sliki 4 je vidna struktura posameznega seznama elementov. 
 
Slika 4:  prikaz strukture elementov za določen projekt 
 
4.2 Zbirka popisnih postavk 
4.2.1 Ustvarjanje novega projekta 
Preden začnem z opisovanjem načina, kako se ustvari novo postavko in njene dele, je treba 
najprej opisati, kako se ustvari nov projekt. Potrebno je vedeti, da najprej ustvarimo popis 
novega projekta in šele nato njegov seznam elementov. To nam koristi, saj postavke, ki smo 
jih ustvarili najprej, kasneje samo prekopiramo v seznam z elementi. 
Nov projekt je sestavljen iz več map in datotek, ki tvorijo hierarhijo. Nov projekt ustvarimo v 
podatkovnem listu oziroma oknu Pregled projekta. Izberemo ikono Pregled projektov, kjer se 
nam odprejo vsi obstoječi projekti. V orodni vrstici si izberemo ikono Novo (New) ali pa jo 
poiščemo v menijski vrstici Datoteka. Odpre se dialoško okno Novi projekt (New Project). 
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Potrebno je vnesti ime našega novega projekta, na primer Vaja, nato pa definiramo stanje tega 
projekta. Za definiranje stanja imamo na voljo štiri različice: 
1. predloga (Master), ki se uporabi za projekte, ki bi sluţil kot izvoren katalog; 
2. predloga elementov (Element master) se uporablja za projekte, za katere je potrebno 
uporabiti izvorni katalog elementov; 
3. seznam elementov (Element schedule) se uporablja za kalkulacije elementov in 
prostorov ter njihovih količin; 
4. projekt (Project), ki se uporablja za projekte za preračun stroškov. 
 
Ko delamo popis, si izberemo zadnjo moţnost, torej Projekt. Odpre se list, kjer ţe imamo 
ustvarjeni podatkovni vrstici Projekt v prvi vrstici in Cena v drugi vrstici. To pomeni, da 
podatkovna vrstica Cena zaključuje raven Projekta. V stolpcu Kratek opis imamo tudi ime 
našega projekta. Na sliki 5 je prikazana celotna struktura projekta do posamezne postavke.  
 
 
Slika 5:  prikaz strukture projekta 
 
V nadaljevanju bodo opisani koraki, kako se ustvari postavko in mape, ki so nad njo. 
Vsi podatki, ki smo jih do sedaj vnesli, so integrirani v hierarhiji in so opredeljeni in 
razmejeni s Projekt – Cena (Project – Cost). Nove mape, datoteke in naslove, ki jih 
ustvarimo, predstavljajo posamezne gradbene faze, oddelek ter poljubne komponente 
gradbenih elementov.  
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Ko ţelimo narediti novo Mapo, z desno tipko kliknemo na Stroški (Cost), izberemo New in 
nato Mapo (Folder). Ta se avtomatsko vstavi med Projekt in Cost in omogoča, da se 
izpopolnjuje hierarhična struktura projekta. Naslednja stopnja hierarhije je Datoteka, ki se 
naredi na podoben način kot je opisano zgoraj za Mapo, le da sedaj desno kliknemo pod Mapo 
(Folder) in namesto Mape izberemo Datoteko. Podobno velja za Naslov, le da desno 
kliknemo na TOTAL Datoteka in izberemo Naslov. Naslov je del hierarhije, ki izpopolnjuje 
strukturo Datoteke. Kar pomeni, da ni nujno, da se  le-ta uporabi v vsakem našem projektu. 
Raven "Datoteka – Skupaj / Konec" ne more vsebovati nobenih nadaljnjih datotek. Na drugi 
strani pa lahko Mapa ali Projekt vsebujeta več datotek. Datoteke so vedno podrejena Projektu 
ali vrstici Mape. 
Nazadnje se ustvari še novo postavko, ki se jo dobi na podoben način kot vse prejšnje dele 
hierarhije. Desno kliknemo na TOTAL Naslov in si izberemo Postavko. 
Na način, kot je prikazan za celotni zgornji postopek, se naredi hierarhijo oziroma seznam s 
postavkami. 
 
4.2.2 Opis postavke 
Na sliki 6 je prikazan primer postavke za podloţni beton in razdelitev projektnega lista, kot se 
uporablja v našem podjetju. 
 
 
Slika 6:  prikaz strukture elementov za določen projekt 
 
Kot je razvidno iz slike, je postavka sestavljena iz neke zaporedne številke, kode, kratkega 
teksta, kjer se vpisuje samo bistvo postavke, nato sledi še enota, v kateri se postavka 
obračunava.  
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Št. 
Št. pomeni število in je neka poljubna oznaka oziroma zaporedna številka, ki se jo doda 
postavki. Njena vloga nima bistvenega pomena kot jo ima na primer Koda (Code text). 
Uporablja se jo za boljšo preglednost. 
 
Code text 
Koda postavke je prosto opredeljiva kombinacija znakov, ki mora biti definirana za vsako 
postavko posebej. Bistvo je, da ima vsaka postavka svojo kodo, ki se jo zapiše v stolpcu Code 
text. Če se zapiše postavko brez kode, ta ne bo delovala in pri izračunu ne bo upoštevana. 
Zato ima koda velik pomen, da na koncu dobimo prave rezultate. Postavka, ki nastopa v več 
datotekah, ima različno zaporedno številko, koda pa mora ostati ista in se ne spreminja. To 
pomeni, da koda sluţi kot identifikacijska oznaka postavke v vseh seznamih elementov in 
datotekah. Oznako kode si za laţje razumevanje običajno izberemo na tak način, da ima neko 
povezavo z postavko samo. Oznaka kode lahko vsebuje največ 16 znakov. 
 
Kratek tekst 
Za laţje prepoznavanje postavke se ji doda ime, kjer so napisane tudi njene glavne 
značilnosti. 
 
Delo 
Pod stolpec Delo se vpiše številko oziroma kodo, ki določa vsako gradbeno delo posebej. 
Seznam teh del se dobi tako, da v stolpec z Delom kliknemo z desno tipko in prikaţe se 
seznam del, ki so označeni vsak s svojo številko. Iz zgornje slike na primer vidimo, da je 
postavka Podložni beton označena z številko 013, kar je oznaka za betonska dela. Na seznamu 
so vsa gradbeniška dela kot so tesarska, kamnoseška, zidarska, slikopleskarska itd. Z vrsto 
dela se določi, katero pravilo se bo upoštevalo za obračun te postavke. 
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Cena/Enota 
Pod stolpec Cena/Enoto se vpiše ceno materiala oziroma dela. Količino neke postavke se 
dobi, ko po predhodnem izrisu objekta v programu Allplan prenesemo podatke v Allright in 
se izpiše celotna količina postavke v nekem objektu. Avtomatsko je potem tudi preračunana 
Cena skupaj, ki je v naslednjem stolpcu.   
 
Količina in Cena skupaj 
Ta dva stolpca sta za nas najbolj zanimiva. Pri  uvozu izvlečka iz Allplana v Allright se nam 
ob postavkah, ki so bile uporabljene v objektu, pod ta stolpec izpišejo količine postavk. Na 
koncu dobimo še skupno ceno vsake postavke posebej in pa ceno posameznega dela 
hierarhije. 
 
4.2.2.1  Detajli, atributi in količine postavk:  
Ko se odpre popis nekega objekta ali pa seznam njegovih elementov, se odpre okno, 
razdeljeno na dva dela, kot je prikazano na sliki 7.  
 
Slika 7:  prikaz okna ko odpremo popis ali seznam elementov 
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Na levi strani je seznam popisnih postavk, desna stran pa vsebuje štiri jezičke, in sicer Detajli, 
Atributi, Količine in Slika. Ob kliku na poljubno postavko lahko s pomočjo desnega dela okna 
določimo natančnejši opis postavke in pa vse njene atribute. Ko s klikanjem preskakujemo z 
ene postavke na druge, se avtomatsko spreminjajo tudi pripadajoči opisi in atributi v desnem 
delu okna. Torej se s klikom na eno izmed postavk v desnem delu okna prikaţejo tudi daljši 
opis ter ostali detajli, ki jih postavka vsebuje.  
 
Detajli (Details) 
Pod tem jezičkom je moţnost, da se pod postavko vpiše tudi daljši tekst, kamor se običajno 
opiše vgrajevanje in izvedbo posamezne postavke. Tu se lahko vpiše tudi kratek tekst, 
zaporedno številko, delo, količino posamezne postavke ter enoto, v kateri bo postavka 
obračunana. Vse te podatke se lahko vpiše tudi v vrstici, kjer je postavka. Kje bomo te 
podatke vpisali, ni pomembno, ker se avtomatsko prenesejo v postavko.  
 
 
Slika 8:  prikaz okna pod jezičkom Detajli 
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Atributi (Atributes) 
V atributih se vpisuje formule, po katerih naj se postavka izračuna. Formule sicer niso ključne 
za obračun postavk. Zelo pomembno vlogo ima datoteka, kamor na poseben način vpisujemo 
obračunska pravila. Formule, ki jih vpisujemo tu, pa so odvisne od teh pravil.  
Nekaterih postavk z obravnavanim programom ni moţno izračunati. Zato se jih izračuna 
ročno in njihovo količino vpiše poleg postavke v programu. Takim postavkam se ne vpiše 
formule, ker jih program ne izračuna. Postavkam, za katere ţelimo, da so avtomatsko 
izračunane, pa se dodeli formulo. Te atribute se uporablja za kontrolo količin operacij v 
Allplanu in da se zagotovi pravilne rezultate. Jeziček Aributi je razdeljen na tri stolpce. V 
prvega se poda katalog, iz katerega naj črpa podatke, v drugega spremenljivko, katera naj bo 
izračunana. Z desnim klikom v stolpec Spremenljivka (Variable) se odpre seznam, kjer se 
izbere Formulo količin. V tretji stolpec Vrednost pa se vpiše formulo, po kateri naj se 
spremenljivka izračuna. Tudi to se določi z desnim klikom v njen stolpec, kjer se iz seznama 
izbere ţeleno formulo oziroma ţeleno količino, ki naj se izračuna. 
Spremenljivke in Vrednost so opisane z besedami ali pa z kodami oziroma identifikacijskimi 
števili. Če so opisane z besedami, bodo podane v takem jeziku, kot si ga predhodno izberemo 
v programu Allplan. Pri popisu postavk ni pomembno, v kakšnem jeziku so vstavljene 
spremenljivke in formule, niti ni pomembno, če so zapisane z identifikacijsko številko. To je 
pomembno pri elementih, saj morajo biti ti zapisani v istem jeziku, v kakršnem je Allplan. 
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Slika 9:  prikaz okna Atributov postavke 
 
Količine (Quantities) 
Ko se prenese izvleček iz Allplana v Allright, se pod Količine izpiše potek izračuna ter 
podatek, za kateri element v objektu je bil izračunan in kakšna je oznaka tega elementa v 
seznamu elementov. 
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Slika 10:  prikaz okna Količin postavke 
 
Slika (Image) 
Pod tem jezičkom je mogoče vstaviti sliko, ki omogoča boljšo preglednost in predstavo o 
posamezni postavki, olajša pa tudi samo vizualizacijo objekta in njegovih komponent. 
Po zgornjem postopku se lahko definira in opiše vsako postavko posebej. Ustvari se celoten 
seznam postavk enega projekta in na tak način se dobi zbirko postavk, ki se jo lahko uporablja 
v nadaljnih projektih.  
Hierarhijo postavk se razdeli na dve glavni mapi, in sicer na gradbena in obrtniška dela, kot so 
označena na sliki 11. Vsako izmed teh dveh map se potem razdeli na posamezna dela, ki 
spadajo k posamezni rubriki. H gradbenim delom spadajo na primer rušitvena, zemeljska, 
betonska, zidarska, tesarska dela itd., medtem ko k obrtniškim delom spadajo krovsko-
kleparska, ključavničarska, mizarska, kamnoseška, tlakarska in druga dela. Vsaki izmed teh 
zvrsti del dodelimo postavke, ki jim pripadajo in tako dobimo končni izgled seznama zbirke 
popisnih postavk. Primer popisa je viden na sliki 11, kjer je lepo razvidna hierarhija. Eno 
izmed gradbenih del je odprto tako, da so vidne tudi postavke, ki jih ta vsebuje.  
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Slika 11:  prikaz primera popisa 
Ko ustvarjamo projekt, ni potrebno, da vsakič znova pišemo in opisujemo nove postavke, saj 
jih lahko prekopiramo iz predhodnega projekta, ki ţe ima svojo zbirko postavk ustvarjeno. 
Postavke se iz projekta v projekt ne spreminjajo. Če katera izmed postavk v novem projektu 
manjka, jo enostavno dodamo. Na tak način se naša zbirka postavk dopolnjuje. Ko so 
postavke napisane in vstavljene v program, imamo glavno delo opravljeno, v nadaljnjih 
projektih pa nam je privarčevanega veliko časa in dela.   
 
4.3 Zbirka elementov  
Zbirka elementov ima pomembno vlogo, saj se iz te zbirke črpajo elementi, ki se jih uporabi 
pri definiranju delov objekta v programu Allplan. Zbirka elementov se sestavi na podoben 
način kot se ustvari zbirko popisnih postavk. Dodeli se novo ime za projekt, na primer 
Elementi. Seznam elementov oziroma hierarhijo elementov se ustvari na isti način kot se to 
naredi za postavke, le da se pod moţnost status izbere Seznam elementov (Element schedule). 
Odpre se okno, kjer so ţe ustvarjene vrstice ˝Element˝  in ˝Cena˝ (Cost). To pomeni, da 
podatkovna vrstica ˝Cena˝ zaključuje raven ˝Elementa˝.  
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Elemente se v seznamu običajno razdeli po posameznih gradbenih elementih kot so temelji, 
plošče, stene itd. Vsakega izmed teh elementov se potem razdeli še natančneje. Stene se lahko 
razdeli na armiranobetonske, mavčne in stene iz opek. Nadaljnja delitev bi bila, da bi se 
betonske stene razdelile na ravne z dvostranskim opaţem, ravne z enostranskim opaţem, 
kroţne stene itd. Šele ko pridemo do najmanjše razdelitve, lahko vanjo umestimo postavke, iz 
katerih bo ta element sestavljen. Vsak element običajno vsebuje več postavk različnih vrst 
dela in opisuje nek gradbeni element v celoti. Ravna armiranobetonska stena z dvostranskim 
opaţem vsebuje tri postavke, in sicer postavko za beton, armaturo ter dvostranski opaţ.  
Postavk ni potrebno ponovno opisovati, ampak se jih samo prekopira iz popisa, ki je najprej 
ustvarjen. Nujno je potrebno preveriti, da imajo postavke odgovarjajočo kodo, ki se jo dodeli 
pri njenem ustvarjanju. 
Primer zbirke elementov je prikazan na sliki 12. 
Pomembno je, da se zadnji mapi, preden se začne vstavljati postavke, dodeli kodo. Ta koda je 
pomembna zato, ker se z njo definira material v programu Allplan. Vstavi se jo na enak način, 
kot se to napravi za postavko, kar je bilo napisano ţe na prejšnjih straneh. 
 
 
Slika 12:  prikaz primera seznama elementov 
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4.4 Povezava med Allplanom in Allrightom 
V gradbeništvu se informacijsko tehnologijo v vsakdanjih dejavnostih na gradbiščih sprejema 
postopoma. Projekt se lahko postopno sestavlja digitalno in vidno tudi tridimenzionalno, 
preden je dejansko zgrajen. Poleg tega Allplan in Allright ponujata bogastvo informacij, ki se 
ustvarijo samodejno med samim kreiranjem modela. Te informacije se lahko uporabljajo za 
ocenjevanje stroškov, načrtovanje projekta in nadzor ter na koncu za upravljanje operacije in 
vzdrţevanje stavbe. Program omogoča identifikacijo problemov še preden se ta pojavijo na 
samem gradbišču in s tem pride do zmanjšanja stroškov ter časa pri sami izvedbi projekta. 
(Salazar in sod, 2006) 
 
4.4.1 Prilagoditev sistema in nastavitev 
Da bi prenos podatkov med programoma Allplan in Allright potekal nemoteno, je potrebno 
nastaviti določene nastavitve. 
V Allrightu je potrebno nastaviti dve poti, ki bodo povezovale ta dva programa.  
Prva nastavitev mora pokazati mapo za izmenjavo, v kateri Allplan shrani rezultate za izračun 
količin. V drugi nastavitvi pa mora pokazati mapo, v kateri Allplan shrani standardne 
nastavitve. Te nastavitve vsebujejo atribute gradbenih elementov, kot je informacija o vrsti 
dela,  ki so pomembne za nastanek kataloga v Allrightu. Ti dve nastavitvi sta prikazani na 
sliki 13. 
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Slika 13:  nastavitve za nemoteno povezavo med Allplanom in Allrightom 
 
Dostop do zgornjih nastavitev je mogoč preko menujske vrstice, kjer je potrebno izbrati 
moţnost Dodatno (Extras). Odpre se več moţnosti, kjer si izberemo Nastavitve (Settings). 
Naslednje okno, ki se odpre, je prikazano na zgornji sliki. Kliknemo na jeziček Mape 
(Folders). Spremenimo zadnji dve mapi, kot je označeno na sliki 13. 
Za pravilno povezavo med obema programoma pa je treba pravilno urediti nastavitve tudi v 
programu Allplan. Preden pričnemo z risanjem, je potrebno nastaviti Katalog nem_ava za 
gradbene elemente. Dodeljene kataloge je mogoče kadarkoli zamenjati. To je odvisno od tega, 
kateri katalog materialov ţelimo koristiti. Katalog nem_ava je pomemben zato, da določimo 
pot do Allright datotek in s tem dostop do projektov v Allrightu kar iz programa Allplan. Pot 
do Allright podatkov se nastavi samostojno, ko prvič nastavljamo katalog materiala v 
Allplanu. Ta nastavitev ostane nespremenjena, dokler je ne ţelimo sami ponovno spremeniti.  
Skupna osnova za izračun količin s pomočjo obeh programov so katalogi. Katalogi vsebujejo 
opise postavk, ki so navedene in izraţene v Allrightu. Tekom risanja v Allplanu se ustvarjajo 
količine, ki so avtomatsko dodeljene pozicijam oziroma elementom, ki so izbrani iz kataloga. 
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Izračun količin nudi raznolike moţnosti izmenjavanja podatkov med Allplanom in 
Allrightom. 
Če ţelimo definirati material elementom v Allplanu, so na voljo vsi projekti, ki se nahajajo v 
mapi z podatki iz Allrighta. Na osnovi vrste kataloga (katalog popis pozicij, katalog 
elementov in projekti), ki so na razpolago v Allrightu, so na voljo različne moţnosti 
definiranja materiala v Allplanu. Sami se odločimo, kateri katalog bomo izbrali, Elemente ali 
za Postavke. Poleg tega imamo moţnost svobodnega definiranja in nismo omejeni na eno 
samo shemo. Mešanje katalogov ni priporočljivo, zato je bolje, da se odločimo ustvariti 
katalog v Allrightu, ki bo vseboval vse potrebne opise postavk, ki jih ţelimo koristiti v 
Allplanu.  
 
4.4.2 Definiranje materiala v Allplanu 
Objekti, ki jih izrišemo v Allplanu, so sestavljeni iz posameznih elementov kot so stene, 
plošče, nosilci itd. Tem elementom je potrebno določiti material, ki ga definiramo v programu 
Allright. Materiale lahko definiramo tudi prostoru, in sicer mu lahko dodelimo finalne obloge. 
Ko definiramo material v Allplanu, imamo dostop do vseh projektov, ustvarjenih v Allrightu. 
Pri definiranju materiala v Allplanu se posluţujemo katalogov elementov, ki smo jih ustvarili 
v Allrightu. Kot je bilo ţe prej omenjeno, vsak element vsebuje več različnih popisnih 
postavk. Te postavke so medsebojno neodvisne in se obračunajo avtomatsko vsaka zase. 
V Allplanu je pomembno, da se pri definiranju materiala določi, iz katerega kataloga 
elementov naj program črpa te elemente. Ta postopek je prikazan na spodnjih slikah.  
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Najprej kliknemo meni Datoteka, kjer si izberemo moţnost ˝Izvlečki zgradbe˝.  
 
Slika 14: določitev kataloga elementov 
 
Odpre se okno, ki je vidno na sliki 15, in izberemo si CAD_AVA poizvedba. 
 
Slika 15: prikaz okna Izvlečkov zgradbe 
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V tem oknu je potrebno izbrati referenčni projekt. To je projekt, iz katerega program črpa 
elemente, ki jih ţelimo uporabiti v našem projektu. To naredimo na tak način, da povlečemo 
izbrani katalog do vrha, kot je prikazano na slikah 15 in 16. 
 
Slika 16: prikaz okna , kjer imamo seznam z elementi 
 
 
Slika 17: izbrani seznam elementov povlečemo na vrh 
S tem postopkom izberemo, da program Allplan črpa elemente iz zbirke, ki sem jo definiral za 
projekt Mlac.  
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Ko sem vse določil, kot je prikazano na prejšnjih straneh, lahko pričnem z risanjem in 
določevanjem materiala elementom. Za ilustracijo bom na slikah od 18 do 21 prikazal, kako 
na enostavnem primeru določimo material preprosti steni.  
 
V modulu Ustvari si izberem ikono za stene.  
 
Slika 18: prikaz modula Ustvari 
 
S klikom na ikono Stene se odpre okno, kjer si izberem lastnosti, kot je prikazano na sliki 19. 
 
Slika 19: prikaz okna, če si izberemo stene  
Odpre se okno, kjer lahko določim osnovne karakteristike stene in material.  
 
Slika 20: prikaz okna za definiranje lastnosti sten  
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Ko ţelim izbrati material, se prikaţe katalog, kjer izberem projekt, iz katerega ţelim prevzeti 
definirane materiale. 
Nato kliknem element stene in si izberem določen tip stene, ki vsebuje postavke, ki sem jih 
določil v Allrightu. Izberem si armiranobetonsko steno, ki je ravna in ima dvostranski opaţ. 
.  
Slika 21: katalog elementov  
Iz slike 21 je razvidno, da ta stena vsebuje tri postavke, in sicer za beton, armaturo in 
dvostranski opaţ. Ko izberem steno, lahko pričnem z risanjem le-te. Na način, kot je bil 
prikazan v zgornjih korakih, lahko določimo material za vse gradbene elemente.  
 
4.4.3 Uvoz  in obdelava izvlečkov iz  Allplana v Allright 
Lokaliziranje in nevtraliziranje 
Preden ustvarimo izvleček v Allplanu, je potrebno opraviti še nastavitve v Allrightu, da bo 
izvleček pravilno deloval in bomo dobili pravilne rezultate količin. Pomembno je vedeti, da 
mora biti katalog elementov v Allrightu pretvorjen v enak jezik kot Allplan. Le na ta način 
bomo dobili pravilne rezultate količin. Če je torej Allplan pretvorjen v angleški jezik, mora 
biti tudi katalog elementov oziroma postavke, ki jih ta vsebuje, v angleškem jeziku. To 
naredimo tako, da katalog elementov v Allrightu nevtraliziramo in lokaliziramo. Kaj to 
pomeni?   
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Spremenljivke in Formule, ki jih dodelimo posamezni postavki, so v nevtralnem stanju 
zapisane s številkami. Če torej ţelimo zbirko elementov nevtralizirati, moramo formulo 
postavke iz besedne oblike spremeniti v zapis s številkami. Številčni zapis je za vse jezike 
enak, zato se tudi imenuje nevtralni. 
Ko pa lokaliziramo katalog elementov, se ta iz številčnega zapisa spremeni v besednega, in 
sicer v tisti jezik, v katerega je pretvorjen Allplan. Allplan in postavke v seznamu z  elementi 
morajo biti pretvorjeni v isti jezik. V nasprotnem primeru izračun količin ne bo deloval. 
Ukaze za nevtraliziranje in lokaliziranje dobimo v orodni vrstici, kot je prikazano na sliki 22. 
 
Slika 22: ikoni za lokaliziranje in nevtraliziranje  
 
Izvlečki 
Ko smo izrisali objekt in dodelili njegovim gradbenim elementom materiale ter opravili 
postopek nevtraliziranja in lokaliziranja, je za izpis količin potrebno narediti izvleček v 
Allplanu, ki ga prenesemo v Allright. Izvlečke lahko naredimo za celotno stavbo ali po 
posameznih elementi ali nadstropjih, odvisno od tega, kaj nas zanima. Na tak način lahko 
nadzorujemo posamezne faze gradnje ter njene količine in s tem tudi njeno vrednost. 
Izvleček dobimo s klikom na ikono z izvlečki v Allplanu, ki je označena na sliki 23. 
 
Slika 23: ikona za izvlečke  
 
Odpre se okno, kjer imamo na izbiro bogat seznam izvlečkov, ki ponujajo najrazličnejše 
moţnosti. Izberemo izvleček, ki omogoča uvoz v Allright, ter elemente, ki jih ţelimo imeti 
izpisane na izvlečku. Pojavi se izvleček, na katerem so izpisani vsi gradbeni elementi, njihove 
kode, dimenzije in količine. Izvleček je prikazan tudi na sliki 24. V spodnjem delu okna je 
ukaz Allright, s katerim shranimo izvleček v datoteko programa Allright, iz katere potem tudi 
odpremo izvleček v tem programu. 
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Slika 24: primer izvlečka 
Preden naloţimo izvleček v Allrightu, naredimo najprej kopijo kataloga popisa pozicij, iz 
katerih je ustvarjen tudi katalog elementov. S tem zavarujemo glavni katalog popisa postavk. 
V tej kopiji lahko potem odpremo naš izvleček. 
Ko program preračuna količine, se v ozadju odpre okno Protokol prenosa, na katerem so 
izpisane napake, katerim elementom in materialom niso bile dodeljene količine. 
Najpogostejše napake, ki se pojavijo, so te, da v Allplanu elementom dodelimo  material, ki 
ga v Allrightu sploh nismo definirali. Pomembno je tudi, da ne pride do spremembe Kode 
postavke ter da je v obeh programih pravilna enota, v kateri se postavka obračuna. Ko 
popravimo vse napake, še enkrat zaţenemo izračun količin v Allrightu. 
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4.5 Prikaz delovanja programa na enostavnih primerih 
 
4.5.1 Betonska in armiranobetonska dela 
1) STENE: 
a) Brez odprtin 
Delovanje obračunskih pravil sem pričel pri betonskih delih, in sicer z najbolj enostavnim 
primerom, kjer je izračunana prostornina stene. Stena je dolga 5 m, visoka 3 m, njena debelina 
pa je 0,3 m (slika 25). Kot je vidno s preglednice 1, nas klasični in računalniški izračun 
privedeta do istega rezultata. Stena je prikazana v tlorisnem pogledu. 
PRIMER 
VOLUMEN STENE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x3x0,3= 4,5 4,5 
Preglednica 1: prikaz stene brez odprtine za AB dela 
                 
Slika 25: prikaz stene v 3D obliki 
 
b) Z odprtinami 
Na preglednicah 2 in 3 so primeri betonske stene z vratnimi in okenskimi odprtinami. Račun 
se vrši za obe vrsti odprtin po istih kriterijih; odbite so vse odprtine, ne glede na velikost. Da 
bi preveril delovanje programa, sem začel primer z zelo majhno odprtino in jo nato postopno 
povečeval. Enako sem naredil tako za vratne kot za okenske odprtine.  
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PRIMER DIMENZIJE STENE 
(lxdxh) 
DIMENZIJE ODPRTINE 
(lxhxd) 
VOLUMEN BETONA (m
3
) 
klasično Allright 
1 5x0,3x3 0,1x0,1x0,3 4,497 4,497 
2 5x0,3x3 1x0,5x0,3 4,35 4,35 
3 5x0,3x3 1x1x0,3 4,20 4,20 
4 5x0,3x3 1x2x0,3 3,90 3,90 
5 5x0,3x3 3x2,5x0,3 2,25 2,25 
  Preglednica 2: stena iz AB z vratnimi odprtinami 
PRIMER 
DIMENZIJE STENE 
(lxdxh) 
DIMENZIJE ODPRTINE 
(lxhxd) 
VOLUMEN BETONA(m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,3x3 0,1x0,1x0,3 4,497 4,497 
2 5x0,3x3 1x1x0,3 4,20 4,20 
3 5x0,3x3 1x2x0,3 3,90 3,90 
4 5x0,3x3 2x2x0,3 3,30 3,30 
 Preglednica 3: stena iz AB z okenskimi odprtinami 
 
c) Stena z nišo 
Primer stene z nišo prav tako deluje po obračunskih pravilih. S preglednice 4 je razvidno, da 
dobimo po obeh metodah enaka rezultata. 
PRIMER 
DIMENZIJE STENE 
(lxdxh 
DIMENZIJE NIŠE 
(lxdxh) 
VOLUMEN BETONA(m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,3x3 3x1x0,12 4,14 4,14 
  Preglednica 4: prikaz stene z nišo za AB dela 
 
2) PLOŠČE: 
a) Brez preboja 
Preglednica 5 prikazuje izračun prostornine dveh primerov plošč z različnima debelinama. V 
obeh primerih so rezultati, ki jih dobimo z dvema metodama, enaki. Plošči sta brez prebojev 
in utorov. 
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PRIMER 
DIMENZIJE PLOŠČE 
(axbxh) 
VOLUMEN BETONA(m
3
) 
klasično allright 
1 1x1x0,1 0,10 0,10 
2 1x1x0,2 0,20 0,20 
Preglednica 5: plošča brez preboja 
 
b) S prebojem 
Naredil sem dva primera, ki imata različne velikosti prebojev. Prvi primer ima zanemarljivo 
majhen preboj, v drugem primeru pa je preboj nekoliko večji. V obeh primerih se preboj 
odbije od celotne prostornine betona, kot nam to določa tudi pravilo.  
PRIMER 
DIMENZIJE PLOŠČE 
(axbxh) 
DIMENZIJE PREBOJA 
(axbxh) 
VOLUMEN BETONA(m
3
) 
klasično allright 
1 1x1x0,1 0,1x0,1x0,1 0,099 0,099 
2 1x1x0,1 0,5x0,5x0,1 0,075 0,075 
 Preglednica 6: plošča s preboji 
 
c) Z utorom 
Pri plošči z utorom se tudi ta odšteva od prostornine betona, tako da je rezultat dejanska 
količina betona. Tako s klasičnim načinom kot računalniškim dobimo enaka rezultata. 
PRIMER 
DIMENZIJE PLOŠČE 
(axbxh) 
DIMENZIJE UTORA 
(axbxh) 
VOLUMEN BETONA(m
3
) 
klasično allright 
1 1x1x0,1 0,5x1x0,05 0,075 0,075 
 Preglednica 7: plošča z utorom 
 
3) STOPNICE: 
Prostornina stopnic je v klasičnem in računalniškem izračunu enaka. Slika 26 prikazuje tloris 
in stranski ris stopnic. Višina stopnic je 0,17 m, globina 0,30 m, širina pa 5 m. V preglednici 8 
je prikazan rezultat s klasičnim, ročnim izračunom ter rezultat, ki ga dobimo s pomočjo 
Allplana oziroma Allrighta. 
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PRIMER 
VOLUMEN STOPNIC (m
3
) 
klasično allright 
1 
[((0,33+0,17)/2)*0,30*5]*16 = 
6,00 
6,00 
 Preglednica 8: primerjava prostornine stopnic na oba načina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 26: pogled stopnic v tlorisu in stranskem risu 
 
4) TEMELJI: 
Pri temeljih se med računalniško in ročno metodo pojavi neskladje, saj ne dobimo enakih 
rezultatov. To se zgodi zaradi tega, ker program v izračunu ne upošteva oblike temelja, kot je 
prikazano na sliki 27, ampak upošteva, da je prerez temelja pravokotnik. Zaradi tega program 
izračuna večjo prostornino kot pa ta dejansko je. Ta napaka je v novejši različici odpravljena 
in računa dejansko prostornino temeljev. 
Slika 27 prikazuje pogled temeljev v tlorisu in v 3D obliki. V preglednici 9 so prikazani 
rezultati obeh načinov izračuna. 
PRIMER 
VOLUMEN TEMELJEV (m
3
) 
klasično allright 
1 (1x0,2x5)+(0,8x0,4x5) = 2,60 5,00 
  Preglednica 9: primerjava obeh načinov za temelje 
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     Slika 27: tloris in 3D pogled temeljev 
 
 
4.5.2 Tesarska dela 
1) STENE: 
a) Brez odprtin 
Dvostranski opaţ stene brez odprtine je izračunan tako, da dobimo enak rezultat kot po 
klasičnem načinu.  
 
PRIMER 
DIMENZIJE STENE 
POVRŠINA OPAŢA (m
2
) 
klasično allright 
1 5x0,3x3 2x(5x3)+2x(0,3x3) = 31,80 31,80 
  Preglednica 10: opaţ za stene brez odprtin 
V primeru, ko imamo dve steni skupaj, so rezultati med metodama enaki, kar pomeni, da so 
pravila, vgrajena v program, enaka slovenskim obračunskim pravilom. Rezultati so prikazani 
v preglednici 11. 
    
        Slika 28: tloris dveh sten skupaj 
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  Preglednica 
11: primerjava opaţa sten, dobljena na oba načina 
 
b) Z odprtinami 
V steno vstavim odprtine, ki jim spreminjam velikost ter jim dodelim opaţ. Do problema 
pride, ker program ne upošteva škatel, ki jih vstavimo za odprtine. Ker špalete torej niso 
upoštevane, dobimo enake rezultate med klasičnim in računalniškim izračunom količin. 
Program nam odšteva odprtine vseh velikosti. 
PRIMER 
DIMENZIJE 
STENE 
DIMENZIJE PREBOJA 
(m
2
) 
OPAŢ STENE (m
2
) 
klasično allright 
1 5x0,3x3 0,1x0,1 2x(5x3+3x0,3)=31,80 31,80 
2 5x0,3x3 1x1 2x(5x3+3x0,3)-(1x2)=29,80 29,80 
3 5x0,3x3 2x2 2x(5x3+3x0,3)-(4x2)=23,80 23,80 
 Preglednica 12: primer opaţa v primeru odprtin v steni 
 
c) Opaţ preklade 
Ta primer prikazuje, kako se obračuna opaţ preklad v opečni steni. Tu je pomembno, kakšno 
formulo vpišemo v postavki za preklado. Opaţ preklade obračunamo v m2, in sicer dvakrat 
stranski del ter spodnji del, ki je nad odprtino. 
V programu je površina opaţa preklade nekoliko večja, to pa zato, ker v postavki vpišemo 
formulo, ki obračuna spodnji del kot je dolţina celotne preklade, čeprav bi moral biti ta del 
dolg enako kot je širina odprtine. Napaka, ki jo pri tem naredimo, je zanemarljiva in nima 
bistvenega vpliva na končno količino. Opaţe preklad pa je mogoče obračunati tudi v m. 
PRIMER 
DIMENZIJE 
STENE 
(lxdxh) 
DIMENZIJE 
PREBOJA 
(lxh) 
DIMENZIJE 
PREKLADE 
(lxhxd) 
OPAŢ PREKLADE (m
2
) 
klasično allright 
1 5x0,2x3 1x1 1,4x0,1x0,2 2x(1,4x0,1)+(1x0,2)=0,48 0,56 
 Preglednica 13: opaţ preklade             
OPAŢ STENE ( ročno ) [m2] OPAŢ STENE ( allright ) [m2] 
[(2*0,3) + (2*5) + (2*5,3)]*3 = 63,6  63,6 
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d) Stenske vezi 
Stenske vezi se obračunavajo v m. Pomembno je, da se te vezi odbijajo od prostornine stene, 
v katero jih poloţimo, kar nam program tudi izračuna. Ali nam program obračuna opaţ vezi 
enostransko, dvostransko, tristransko ali štiristransko, je odvisno od tega, kakšno formulo smo 
zapisali v postavki. Če imamo več vezi, ki imajo različne opaţe, je pomembno, da ustvarimo 
toliko različnih postavk, kolikor imamo različnih opaţev. To pa zato, ker moramo k vsaki 
postavki zapisati svojo formulo, po kateri bo opaţ izračunan. V primeru sem uporabil vezi, ki 
imajo dvostranski opaţ. 
PRIMER 
DIMENZIJE 
STENE 
DIMENZIJE VER. 
VEZI 
OPAŢ VER. VEZI 
(m
2
) 
VOL. STENE-
upoštevana vez 
klasično allright klasično allright 
1 5x0,2x3 1x0,2X3 2x3 = 6 6 3-0,6 =2,4 2,40 
2 5x0,2x3 0,5x0,2x1 2x1 = 2 2 3-0,1 =2,9 2,90 
Preglednica 14: primerjava opaţev za stenske vezi 
 
2) PLOŠČE: 
a) Brez prebojev 
Pri ploščah opaţ zajema spodnjo površino plošče ter stranske stranice. V primeru, ki je 
naveden v preglednici 15, je debelina plošče 10 cm. Da nam program obračuna tudi stranski 
opaţ, moramo v postavki zapisati pravilno formulo, ki bo vsebovala tudi stranice plošče. 
PRIMER DIMENZIJE PLOŠČE 
OPAŢ PLOŠČE (m
2
) 
klasično allright 
1 2x2x0,1 (2x2)+(0,1x2)x4 = 4,80 4,80 
Preglednica 15: opaţ plošče brez prebojev 
 
b) S preboji 
V primeru, ko imamo v plošči preboj, se nam ta odšteva od površine opaţa.  
PRIMER 
DIMENZIJE 
PLOŠČE 
DIMENZIJE PREBOJA 
OPAŢ PLOŠČE (m
2
) 
klasično allright 
1 2x2x0,1 1x1x0,1 (2x2)+(0,1x2)x4-(1x1) = 3,80 3,80 
Preglednica 16: opaţ plošče s preboji 
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4.5.3 Zidarska del 
1)        OPEČNE STENE: 
a) Brez odprtin 
Zidarska dela se obračunajo v m2 in m3, odvisno od debeline zidu oziroma stene. V 
preglednici 17 je prikazan primer, ki je izračunan v m3. Vidimo lahko, da je prostornina po 
obeh metodah enaka. 
PRIMER DIMENZIJE STENE 
VOLUMEN OPEKE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,2x3 3 3 
Preglednica 17: opečna stena brez odprtin 
 
b) Z odprtinami 
V preglednici 18 je nekaj primerov opečnih sten, ki imajo odprtine različnih velikosti. Poleg 
so podani rezultati obračuna, ki jih dobimo na klasičen način ter s pomočjo programa. Ob 
primerjavi obeh metod vidimo, da so rezultati enaki. 
PRIMER 
DIMENZIJE STENE 
(lxdxh) 
DIMENZIJE ODPRTINE 
(lxhxd) 
VOLUMEN OPEKE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,2x3 0,1x0,1x0,2 2,998 2,998 
2 5x0,2x3 1x0,5x0,2 2,90 2,90 
3 5x0,2x3 1x1x0,2 2,80 2,80 
4 5x0,2x3 2x2x0,2 2,20 2,20 
5 5x0,2x3 3x2,5x0,2 1,50 1,50 
Preglednica 18: primeri opečne stene z odprtinami 
 
c) Vertikalne vezi v opečni steni 
Če v opečnat zid vstavimo vertikalno vez, je potrebno prostornino zidu zmanjšati. To sem 
naredil tudi v datoteki s pravili, kjer sem dodal, da se vse vertikalne vezi odbijajo. To 
prikazuje tudi preglednica 19, kjer so prikazane vertikalne vezi različnih velikosti. V vseh 
primerih opazimo, da se vezi odbijajo od opečnega zidu ter da je temu primerna tudi 
prostornina zidu. 
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PRIMER 
DIMENZIJE STENE 
(lxdxh) 
DIMENZIJE VERT. VEZI 
(lxdxh) 
VOLUMEN OPEKE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,2x3 0,1x0,1x0,2 2,998 2,998 
2 5x0,2x3 0,1x1x0,2 2,98 2,98 
3 5x0,2x3 1x1x0,2 2,80 2,80 
Preglednica 19: primeri vertikalnih vezi v opečni steni 
 
d) Preklada v opečni steni 
Tako kot velja za vezi, velja tudi za preklado, da se njena prostornina odšteva od prostornine 
opečnega zidu. Prikaz rezultatov s skico je v preglednici 20. 
PRIMER 
DIMENZIJE 
STENE  
(lxdxh) 
DIMENZIJE 
PREBOJA  
(lxhxd) 
DIMENZIJE 
PREKLADE  
(lxhxd) 
VOLUMEN 
OPEKE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x0,2x3 1x1x0,2 1,4x0,1x0,2 2,772 2,772 
Preglednica 20: preklada v opečni steni 
 
2)        OMETI: 
a) Brez odprtin  
Primer obračunavanja ometov brez odprtin. Kot vidimo so rezultati, dobljeni z obema 
metodama, enaki. 
PRIMER POVRŠINA STENE (lxh) 
POVRŠINA OMETA (m
2
) 
klasično allright 
1 5x3 15 15 
Preglednica 21: izračun ometa na steni brez odprtin 
 
b) Z odprtinami 
Pri obračunavanju ometov, kjer so prisotne odprtine, pride do napake, rezultati med klasičnim 
in računalniškim izračunom tako niso enaki. To se zgodi, ker pravil za omete ni mogoče 
napisati točno tako, kot to zahtevajo standardi, kar je bilo opisano v prejšnjem poglavju. 
Špalete program upošteva, če je program Allplan pretvorjen v nemški jezik. Izračun volumna 
opeke je prikazan v preglednici 22v. 
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PRIMER POVRŠINA STENE 
 (lxh) 
DIMENZIJE  
ODPRTINE 
 (lxh) 
 VOLUMEN OPEKE (m
3
) 
klasično allright 
1 5x3 1x1 15 15 
2 5x3 2x2 14 11,60 
3 5x3 3x2 15-3+(0,1x2x2+0,1x3)=12,70 9,70 
Preglednica 22: izračun ometa na steni z odprtinami  
 
3) TOPLOTNA IZOLACIJA: 
Tu bom na primerih prikazal obračun termoizolacije na steni in plošči. Termoizolacija se 
obračuna v m2. 
 
a) Stena brez odprtin 
Kot v prejšnjih primerih brez odprtin so rezultati med metodama enaki. 
PRIMER 
POVRŠINA TERMOIZOL. 
(lxh) 
POVRŠINA TERMOIZOL. (m
2
) 
klasično allright 
1 5x3 15 15 
Preglednica 23: izračun termoizolacije na steni brez odprtin 
 
b) Stena z odprtinami 
Tu se odštevajo odprtine s prostornino večjo od 3 m2. Naredil sem dva primera, ki imata 
različne velikosti odprtin. Prvi ima odprtino manjšo od 3 m2, drugi pa večjo. Na podlagi teh 
dveh primerov sem naredil klasični in računalniški izračun. Kot je vidno s preglednice 24, so 
rezultati med seboj enaki. 
PRIMER POVRŠINA STENE (lxh) DIMENZIJE ODPRTINE (lxh) 
 POVRŠINA TERMOIZOL. 
(m
2
) 
klasično allright 
1 5x3 1x1 15 15 
2 5x3 2x2 11 11 
Preglednica 24: izračun termoizolacije na steni z odprtinami 
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c) Plošča brez prebojev 
Količine pri plošči brez prebojev se obnašajo kot stena, ki je brez odprtin. Se pravi, da so 
rezultati obeh metod enaki in program deluje tako, kot sem si zamislili.  
PRIMER DIMENZIJE PLOŠČE 
POVRŠINA TERMOIZOL. (m
2
) 
klasično allright 
1 2x2x0,1 4,0 4,0 
Preglednica 25: izračun termoizolacije na tleh brez odprtin 
 
d) Plošča s preboji 
Pri plošči s preboji sem naredil dva primera z različnimi površinami prebojev. Tako kot pri 
vratnih in okenskih odprtinah, se tudi pri prebojih odštevajo preboji s površino, večjo od 3 m2.  
Prvi primer ima površino preboja manjšo od 3 m2, zato se termoizolacija ne odšteva. V 
drugem primeru pa je preboj večji kot 3 m2 in vidimo, da se preboj odšteva, površina 
termoizolacije pa se zmanjša. 
PRIMER DIMENZIJE PLOŠČE DIMENZIJE PREBOJA 
POVRŠINA TERMOIZOL. (m
2
) 
klasično allright 
1 2x2x0,1 1,5x1,5x0,1 4 4 
2 2x2x0,1 1,8x1,8x0,1 0,76 0,76 
Preglednica 26: izračun termoizolacije na tleh z odprtinami 
 Podobno kot za preboje velja tudi za utore, kjer se odšteva velikost utora nad 3 m2. 
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5 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA 
 
5.1 Predstavitev stanovanjskega naselja Mlac 
Uporabnost in pravilnost programa (v slovenskih razmerah) bom preveril na konkretnem 
primeru projekta Mlac. Gre za naselje 30 stanovanjskih hiš v bliţini Nove Gorice, ki je 
sestavljeno iz devetih tipov hiš.. Hiše bodo grajene v sodobnem stilu z nizko porabo energije.  
Nosilna konstrukcija vseh hiš je v kombinaciji AB betona ter opeke. Talne in medetaţne 
plošče so iz AB betona, prav tako streha, ki je pri vseh tipih ravna z rahlim naklonom v eno 
stran. Notranji prostori se opremljajo po ţelji kupca, v osnovi pa so v večini ločeni med seboj 
s suhomontaţnimi mavčno-kartonastimi ploščami, ravno tako so vsi spuščeni stropi iz istih 
plošč.  
Prikazal bom določitev količin za en tip hiše, in sicer za tip B. Objekt je zasnovan tako, da 
ima pritličje v obliki črke L in nadstropje le nad enim delom kraka pritličja. Streha je navadna 
ravna streha z minimalnim naklonom.  
Nosilna konstrukcija je v kombinaciji AB betona in opeke. Zadnja severna stran je v celoti 
AB zid debeline 30 cm, ostale stranice objekta so iz opečnatih sten debeline 20 oziroma 30 
cm in AB nosilcev istih dimenzij. Talni in medetaţni plošči sta polni plošči iz AB betona v 
debelini 10 oziroma 16 cm, strešna plošča je prav tako polna AB plošča debeline 16 cm in je, 
tlorisno gledano, nagnjena na vzhodno stran s padcem 2 %. Atika na strehi je iz AB betona 
debeline 15 cm.  Poleg pritličja je atrij, ki dopolnjuje gradbeno parcelo, v obliko trapeza. Atrij 
ima zasejan travnik v izmeri 270 do 350 m
2
, del je terase, ki je pokrita z leseno oblogo ter 
povezovalni odprti hodnik-pločnik ob objektu in atriju iz pravokotnih litih betonskih plošč 
večjega format. Na atrij je moţen dostop po stopnicah s parkirišča in naravnost ven iz 
pritličnih prostorov objekta z juţne in zahodne strani, na tej strani so tudi velike steklene 
površine. Dnevni oziroma bivalni prostori, ki so na zahodni strani pritličja odprti, imajo drsna 
vrata in pri straneh okna v okvirju, juţni del, kjer se nahajajo sobe in hodnik oziroma 
računalniški kotiček, pa imajo steklene panele v kombinaciji vrat in oken.  V nadstropju se 
nahaja ena spalnica, kopalnica, garderoba, zimski vrt in pokriti balkon, zaprt s strani, ter 
vetrolov, kjer je glavni vstop z ulice in povezovalni hodnik s stopniščem. Juţni del in del 
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zahodnega dela objekta imata velike steklene površine. Na juţnem delu so na zunanji strani 
ţelezni brisoleji, na zahodnem delu, kjer je gank, pa so navadna senčila. Na zunanji strani 
objekta je parkirišče za dva osebna avtomobila, zelenica, dostop in kolesarnica. Poleg 
parkirišča se nahaja zabojnik iz lesenih oblog ali laminata, v katerem je skrit hladilni agregat 
ter zunanja enota klime.  
Notranji prostori se opremljajo po ţelji kupca, v osnovi pa so v večini ločeni med seboj s 
suhomontaţnimi mavčno-kartonastimi ploščami, ravno tako so vsi spuščeni stropi iz istih 
plošč. Ker se notranji prostori lahko opremijo in spreminjajo glede na ţeljo kupca, lahko s 
pomočjo programa kontroliramo tudi spremembe količin znotraj posameznega objekta. 
Kupec ne bo imel vpliva na izgled objekta do četrte faze izgradnje, ko bodo zgrajeni nosilna 
konstrukcija, streha, fasada, okna in senčila ter vsi predvideni priključki instalacij s 
priključnimi in razdelilnimi omaricami v objektu. Ti konstrukcijski sklopi bodo za vse objekte 
enaki, saj bo en objekt predstavljal del celote. Kupcu bo predstavljena tudi končna varianta, 
vendar se bo sam odločil, če mu to ustreza ali pa bo sam podal idejo za drugačno ureditev 
notranjosti. Notranja ureditev je v večini prepuščena kupcu. Ta si bo lahko sam določil 
velikosti sob s pozicioniranjem predelnih sten, sam bo lahko določil oblogo v vseh prostorih, 
tako talno kot stensko in stropno. 
Seveda kupca najbolj zanima, kakšni bodo stroški glede na njegove zahteve. In prav tu si 
lahko s programoma Allplan in Allright najbolj pomagamo, saj omogoča Allplan hiter in 
enostaven izris zahtevane konstrukcije in oblog, z Allrightom pa dobimo hiter pregled nad 
količinami in ceno teh materialov.  
 
5.2 Določitev predizmer po klasični metodi 
Kot sem ţe zgoraj omenil, bom obravnaval hišo tipa B. Ker je notranja razporeditev prostorov 
ter njihova površina v veliki meri prepuščena samemu kupcu, nas količine gradbenih in 
obrtniških del, ki jih kupec naroči naknadno, ne zanimajo. Količine teh del bodo določene, ko 
bo kupec natančno opredelil, kakšno razporeditev in namembnost prostorov bo imel v hiši. 
Določevanje predizmer bo vsebovalo štiri sklope, ki se bodo ločili po fazah gradnje hiše. 
Začel bom s temelji, sledilo bo pritličje, nato nadstropje in nazadnje še streha. V vsakem 
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sklopu bom izračunal dela, na katere kupec nima vpliva in so najpogostejša v obračunih. 
Najbolj me zanimajo betonska, tesarska, zidarska, tlakarska in fasaderska dela. Za vsak sklop 
posebej bom izračunal pripadajoče količine in jih predstavil v tabelah. Potek izračunov bom 
podal v prilogi. 
 
5.3 Račun količin posameznih del s pomočjo programa Allright 
5.3.1 Temelji 
Na sliki 29 so prikazani rezultati, ki jih dobimo s programom. Lepo je vidna hierarhija in 
posamezne postavke, ki so vključene v temeljih, ter njihova količina. 
 
Slika 29: prikaz rezultatov računa količin v programu Allright 
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Program omogoča tudi izvoz rezultatov v Excel (preglednica 27). 
KODA KRATEK TEKST ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  GRADBENA DELA       
          
  ZEMELJSKA DELA       
          
02_A_T20 Tampon 20 cm m3 002 29,37 
          
  BETONSKA DELA       
          
013_A_C8/10 Podloţni beton C 8/10 ( MB 10 ) m3 013 3,161 
013_A_C25/30 Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 013 40,518 
013_A_RA400 Rebraste armature RA 400/500 kg 013 3241,499 
          
  ZIDARSKA DELA       
          
012_A_Hh_bit4 Horizontalna hidroizolacija tlaka BITOELAST 4 m2 012 169,14 
012_A_Hv_bit4 Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 012 29,58 
          
  TESARSKA DELA       
          
016_A_O_Tr Opaţ ravnih temeljev. m2 016 149,518 
016_A_O_Tp Opaţ temeljne plošče m2 016 10,314 
016_A_O_Cpod Opaţ podloţnega betona m 016 183,892 
        Preglednica 27: količine za temelje, dobljene s programom 
 
Rezultati v Excelu so prikazani v podobni obliki kot v programu. Postavke so zapisane v 
preglednem vrstnem redu, poleg pa so dodane enote, h kateremu gradbenemu delu spadajo, 
ter rezultati količin.  
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5.3.2 Pritličje 
Rezultati izračuna količin posameznih vrst gradbenih del v pritličju obravnavanega objekta so 
prikazani v preglednici 28. Armatura je izračunana po pravilu, da je v 1 m3 betona 80 kg 
armature. Enako velja za vse preglednice. 
 
KODA KRATEK TEKST ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  GRADBENA DELA       
          
  BETONSKA DELA       
          
013_A_C25/30 Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 013 59,748 
013_A_RA400 Rebraste armature RA 400/500 kg 013 4779,806 
          
  ZIDARSKA DELA       
          
012_A_O_m20 Modularno opeko deb.20 cm v PAM 1:3:9 m3 012 28,231 
012_A_Hh_bit4 Horizontalna hidroizolacija tlaka BITOELAST 4 m2 012 84,969 
012_A_Hv_bit4 Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 012 3,596 
323_A_Ti_sp4 STIROPOR. deb.4cm m2 323 16,026 
          
  TESARSKA DELA       
          
016_A_Od_Sr Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 016 146,59 
016_A_O_STp Opaţ pravokotnih stebrov in slopov vidne neometane m2 016 20,53 
016_A_O_Pr Opaţ ravne plošče m2 016 142,088 
016_A_O_Pp Opaţ poševne plošče m2 016 19,48 
016_A_O_Hv Opaţ horizontalnih zidnih vezi m 016 80,3 
016_A_O_N Opaţ nosilcev neometane vidne konstrukcije m2 016 70,158 
016_A_O_p opaţ preklade m 016 19,26 
028_A_lp lesene deske d=3,5cm m2 028 16,252 
016_A_O_Vv_d Opaţ vertikalnih zidnih vezi, dvostranski m 016 22,72 
          Preglednica 28: količine gradbenih del v pritličju obravnavanega objekta, določene s programom 
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V preglednici 29 so prikazani rezultati za obrtniška dela, ki se izvajajo v pritličju. 
 
KODA KRATEK TEKST ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  OBRTNIŠKA DELA       
          
  KLJUČAVNIČARSKA  DELA       
          
017_A_P_kh10x10 Profil 100x100x5mm kg 017 257,28 
017_A_P_kv10x10 Profil 100x100x5mm kg 017 76,8 
017_A_P_k5x5 Profil 50x50x5mm kg 017 233,28 
          
  KAMNOSEŠKA DELA       
          
014_A_T_t2 Kamniti tlak TONALIT 2cm m2 014 36,794 
          
  FASADERSKA DELA       
          
323_A_gnk_max laminatna obloga max m2 323 34,106 
038_A_F_nav_Z1 Izdelava obloge vkopanega zidu Z1 m2 038 59,594 
038_A_F_nav_Z4 Izdelava fasade Z4 m2 038 98,506 
038_A_F_nav_Z4s Izdelava fasade Z4strop m2 038 14,58 
038_A_F_nav_Z4p Izdelava fasade Z4 parking m2 038 15,798 
         Preglednica 29: količine obrtniških del za pritličje, dobljene s programom 
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5.3.3 Nadstropje 
Količine posameznih gradbenih del v nadstropju obravnavanega objekta, določene z 
programom, so prikazane v preglednici 30.  
KODA KRATEK TEKST ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  GRADBENA DELA       
          
  BETONSKA DELA       
          
013_A_C25/30 Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 013 27,028 
013_A_RA400 Rebraste armature RA 400/500 kg 013 2162,14 
          
  ZIDARSKA DELA       
          
012_A_O_m20 Modularno opeko deb.20 cm v PAM 1:3:9 m3 012 23,441 
012_A_Hv_bit4 Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 012 5,865 
323_A_Ti_sd5 
STIRODUR ( EKSTRUDIRAN POLISTIREN ). 
deb.5cm m2 323 1,38 
          
  TESARSKA DELA       
          
016_A_Od_Sr Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 016 44,804 
016_A_O_STp 
Opaţ pravokotnih stebrov in slopov vidne 
neometane m2 016 21,5 
016_A_O_Pr Opaţ ravne plošče m2 016 97,544 
016_A_O_Hv Opaţ horizontalnih zidnih vezi m 016 58,506 
016_A_O_N Opaţ nosilcev neometane vidne konstrukcije m2 016 45,008 
016_A_O_p opaţ preklade m 016 9,99 
016_A_O_Vv_e Opaţ vertikalnih zidnih vezi, enostranski m 016 2,758 
016_A_O_Vv_d Opaţ vertikalnih zidnih vezi, dvostranski m 016 10,3 
          
          
  OBRTNIŠKA DELA       
     
  KLJUČAVNIČARSKA DELA       
          
017_A_P_kv Profil 100x100x5mm kg 017 37,6 
          
  FASADERSKA DELA       
     
323_A_letev letev horizontalna m2 323 13,924 
038_A_F_nav_Z4 Izdelava fasade Z4 m2 038 154,483 
   Preglednica 30: količine za nadstropje dobljene s programom 
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5.3.4 Streha 
V preglednici 31 so rezultati za gradbena in obrtniška dela za streho. 
KODE  ENOTA DELA KOLIČINA 
          
  GRADBENA DELA       
         
  BETONSKA DELA       
         
013_A_C25/30 Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 013 3,404 
013_A_RA400 Rebraste armature RA 400/500 kg 013 272,377 
         
  ZIDARSKA DELA      
        
012_A_Hv_bit4 Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 012 13,431 
         
  TESARSKA DELA       
         
016_A_Od_Sr Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 016 45,402 
         
         
  OBRTNIŠKA DELA       
         
  KROVSKOKLEPARSKA DELA       
020_A_S1 S1 prodec ravna streha m2 020 90,055 
         
  FASADERSKA DELA       
020_A_obl_V obloga atike na notranji strani, vertikalno m2 020 30,603 
   Preglednica 31: količine za streho, dobljene s programom 
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5.3.5 Skupna preglednica rezultatov 
V preglednicah 32 in 33 so prikazani skupni rezultati za celoten objekt. V preglednici 32 so 
prikazana gradbena dela, v preglednici 33 pa obrtniška dela. 
KODA   ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  GRADBENA DELA       
          
  ZEMELJSKA DELA       
          
02_A_T20 Tampon 20 cm m3 002 29,37 
          
  BETONSKA DELA       
          
013_A_C8/10 Podloţni beton C 8/10 ( MB 10 ) m3 013 3,161 
013_A_C25/30 Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 013 130,698 
013_A_RA400 Rebraste armature RA 400/500 kg 013 10455,822 
          
  ZIDARSKA DELA       
          
012_A_O_m20 Modularno opeko deb.20 cm v PAM 1:3:9 m3 012 51,672 
012_A_Hh_bit4 Horizontalna hidroizolacija tlaka BITOELAST 4 m2 012 254,109 
012_A_Hv_bit4 Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 012 52,472 
323_A_Ti_sd5 
STIRODUR ( EKSTRUDIRAN POLISTIREN ). 
deb.5cm m2 323 1,38 
323_A_Ti_sp4 STIROPOR. deb.4cm m2 323 16,026 
          
  TESARSKA DELA       
          
016_A_O_Tr Opaţ ravnih temeljev. m2 016 149,518 
016_A_O_Tp Opaţ temeljne plošče m2 016 10,314 
016_A_O_Cpod Opaţ podloţnega betona m 016 183,892 
016_A_Od_Sr Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 016 236,796 
016_A_O_STp Opaţ pravokotnih stebrov in slopov vidne neometane m2 016 42,03 
016_A_O_Pr Opaţ ravne plošče m2 016 239,632 
016_A_O_Hv Opaţ horizontalnih zidnih vezi m 016 138,806 
016_A_O_N Opaţ nosilcev neometane vidne konstrukcije m2 016 115,166 
016_A_O_p opaţ preklade m 016 29,25 
016_A_O_Vv_e Opaţ vertikalnih zidnih vezi, enostranski m 016 2,758 
016_A_O_Vv_d Opaţ vertikalnih zidnih vezi, dvostranski m 016 33,02 
028_A_lp lesene deske d=3,5cm m2 028 16,252 
          
Preglednica 32: skupen prikaz gradbenih del 
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Preglednica obrtniških del: 
KODA   ENOTA DELO KOLIČINA 
          
  OBRTNIŠKA DELA       
          
  KLJUČAVNIČARSKA DELA       
          
017_A_P_kh10x10 Profil 100x100x5mm kg 017 257,28 
017_A_P_kv10x10 Profil 100x100x5mm kg 017 114,4 
017_A_P_k5x5 Profil 50x50x5mm kg 017 233,28 
          
  KAMNOSEŠKA DELA       
          
014_A_T_t2 Kamniti tlak TONALIT 2cm m2 014 36,794 
          
  FASADERSKA DELA       
          
323_A_letev letev horizontalna m2 323 13,924 
038_A_F_nav_Z4 Izdelava fasade Z4 m2 038 252,989 
020_A_obl_V obloga atike na notranji strani, vertikalno m2 020 30,603 
323_A_gnk_max laminatna obloga max m2 323 34,106 
038_A_F_nav_Z1 Izdelava obloge vkopanega zidu Z1 m2 038 59,594 
038_A_F_nav_Z4s Izdelava fasade Z4strop m2 038 14,58 
038_A_F_nav_Z4p Izdelava fasade Z4 parking m2 038 15,798 
          
  KROVSKOKLEPARSKA DELA       
          
020_A_S1 S1 prodec ravna streha m2 020 90,055 
Preglednica 33:skupen prikaz obrtniški del 
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5.4 Primerjava rezultatov 
V tem poglavju bom prikazal primerjavo vrednosti, dobljenih ročno ter s pomočjo programa 
Allright, in komentiral vzroke za razlike pri nekaterih izračunih količin.  
5.4.1.1  Temelji 
 ENOTA KOLIČINA 
   RAČUNALNIŠKO ROČNO 
GRADBENA DELA      
       
ZEMELJSKA DELA      
       
Tampon 20 cm m3 29,37 29,37 
       
BETONSKA DELA      
       
Podloţni beton C 8/10 ( MB 10 ) m3 3,161 3,16 
Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 40,518 40,54 
Rebraste armature RA 400/500 kg 3241,499  3243,20 
       
ZIDARSKA DELA      
       
Horizontalna hidroizolacija tlaka BITOELAST 4 m2 169,14 169,05 
Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 29,58 29,57 
       
TESARSKA DELA      
       
Opaţ ravnih temeljev. m2 149,518 142,14 
Opaţ temeljne plošče m2 10,314 0 
Opaţ podloţnega betona m1 183,892 181,13 
Preglednica 34: primerjava količin temeljev 
V preglednici 34 so prikazane količine za temelje izbrane hiše. Zaradi zaokroţevanja dimenzij 
se pri nekaterih rezultatih pojavijo minimalna odstopanja. Količina armature je izračunana 
tako, da je izračunana prostornina betona pomnoţena z okvirno vnaprej predpostavljeno 
vrednostjo količine armature na 1 m3 betona; v tem primeru je to 80 kg/m3. Ugotovimo lahko, 
da so količine potrebne armature v obeh primerih skoraj enake. Večje razlike v rezultatih se 
pojavijo le pri tesarskih delih nekje do 5 %. 
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Pri opaţu ravnih temeljev nastane razlika, ker program ne odšteva delov površin, kjer sta 
zdruţena dva temelja oziroma kjer se spremeni smer temeljev. Program izračuna preveliko 
količino, kar pomeni, da je potrebno pri izračunu opaţa temeljev upoštevati določeno rezervo. 
Opaţa temeljne plošče ne potrebujemo, ker je ta obdana s temelji z vseh strani in se lahko 
betonira brez opaţa. Program izračuna opaţ stranskih ploskev, ker je taka tudi formula v 
njem. Izbral sem tako formulo, ki bi morala odbiti opaţ stičnih ploskev med dvema 
elementoma, kar pomeni, da bi moral dobiti rezultat 0 kot dobim to s klasičnim izračunom. 
Podobno kot pri temeljih, tudi pri opaţu podloţnega betona program ne odšteva stičnih 
ploskev med posameznimi elementi. Zato je dolţina opaţa nekoliko večja, kot če jo 
izračunamo po klasičnem načinu. 
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5.4.1.2  Pritličje 
  ENOTA KOLIČINA 
    RAČUNALNIŠKO ROČNO 
GRADBENA DELA       
        
BETONSKA DELA       
        
Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 59,748 59,75 
Rebraste armature RA 400/500 kg 4779,806  4780 
        
ZIDARSKA DELA       
        
Modularno opeko deb. 20 cm v PAM 1:3:9 m3 28,231 28,23 
Horizontalna hidroizolacija tlaka BITOELAST 4 m2 84,969 84,96 
Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 3,596 3,59 
STIROPOR. deb. 4 cm m2 16,026 16,03 
        
TESARSKA DELA       
        
Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 146,59 153,06 
Opaţ pravokotnih stebrov in slopov vidne neometane m2 20,53 20,52 
Opaţ ravne plošče m2 142,088 138,49 
Opaţ poševne plošče m2 19,48 19,5 
Opaţ horizontalnih zidnih vezi m 80,3 80,3 
Opaţ nosilcev neometane vidne konstrukcije m2 70,158 70,08 
opaţ preklade m 19,26 17,06 
lesene deske d=3,5cm m2 16,252 16,25 
Opaţ vertikalnih zidnih vezi, dvostranski m 22,72 22,72 
        
Preglednica 35: primerjava količin pritličja za gradbena dela 
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  ENOTA KOLIČINA 
    RAČUNALNIŠKO ROČNO 
OBRTNIŠKA DELA       
        
KLJUČAVNIČARSKA DELA       
        
Profil 100x100x5 mm kg 257,28 257,28 
Profil 100x100x5mm kg 76,8 76,8 
Profil 50x50x5mm kg 233,28 233,28 
        
KAMNOSEŠKA DELA       
        
Kamniti tlak TONALIT 2cm m2 36,794 36,8 
        
FASADERSKA DELA       
        
laminatna obloga max m2 34,106 34,04 
Izdelava obloge vkopanega zidu Z1 m2 59,594 59,58 
Izdelava fasade Z4 m2 98,506 98,48 
Izdelava fasade Z4strop m2 14,58 14,58 
Izdelava fasade Z4 parking m2 15,798 15,8 
        
  Preglednica 36: primerjava količin pritličja za obrtniška dela 
Iz preglednic 35 in 36 je razvidno, da so odstopanja v vseh postavkah minimalna in nastajajo 
predvsem zaradi zaokroţevanja številk. 
Nekoliko vidnejša odstopanja so zopet pri tesarskih delih. Pri opaţu sten prihaja do razlike, 
ker so odbite vse stične površine elementov, ki se nalagajo na betonsko steno. Razliko 
povečuje tudi to, da program odbija opaţ vsake odprtine, ne glede na njeno površino. Prav 
zaradi tega pride do maksimalno 4 % razlike v količini, kot je prikazana v preglednici 35. 
Do razlik pride tudi pri opaţu plošče, in sicer zato, ker program ne odbija površine elementov, 
ki se stikajo s ploščo na spodnji strani. 
Pozorni moramo biti na količino opaţa pri prekladah. Opaţ preklade se dejansko izračuna 
tako, da se upošteva celotno dolţino stranskega dela preklade in dolţino spodnjega dela, kjer 
gledamo širino odprtine. Razlika med programom in klasičnim načinom nastane, ker za 
spodnji del ne moremo nastaviti, da upošteva samo širino odprtine, ampak je upoštevana 
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celotna dolţina preklade. Tako program upošteva trikratno dolţino preklade, dva stranska in 
en spodnji del, in zaradi tega prihaja tudi do razlik med obema metodama.   
5.4.1.3  Nadstropje 
  ENOTA KOLIČINA 
    RAČUNALNIŠKO ROČNO 
        
GRADBENA DELA       
        
BETONSKA DELA       
        
Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 27,028 27,04 
Rebraste armature RA 400/500 kg 2162,14 2163,2 
        
ZIDARSKA DELA       
        
Modularno opeko deb. 20 cm v PAM 1:3:9 m3 23,441 23,42 
Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 5,865 5,87 
STIRODUR ( EKSTRUDIRAN POLISTIREN ). deb. 5 cm m2 1,38 1,38 
        
TESARSKA DELA       
        
Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 44,804 47,92 
Opaţ pravokotnih stebrov in slopov vidne neometane m2 21,5 21,5 
Opaţ ravne plošče m2 97,544 84,97 
Opaţ horizontalnih zidnih vezi m 58,506 58,5 
Opaţ nosilcev neometane vidne konstrukcije m2 45,008 44,33 
opaţ preklade m 9,99 8,62 
Opaţ vertikalnih zidnih vezi, enostranski m 2,758 2,76 
Opaţ vertikalnih zidnih vezi, dvostranski m 10,3 10,3 
        
Preglednica 37: primerjava količin nadstropja za gradbena dela 
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  ENOTA KOLIČINA 
    RAČUNALNIŠKO ROČNO 
OBRTNIŠKA DELA       
        
KLJUČAVNIČARSKA DELA       
        
Profil 100x100x5mm  kg 37,6 37,6 
        
FASADERSKA DELA       
        
letev horizontalna  m2 13,924 13,92 
Izdelava fasade Z4  m2 154,483 154,47 
        
Preglednica 38: primerjava količin nadstropja za obrtniška dela  
Kot v prejšnjih dveh primerih prihaja do (majhnih) razlik zaradi zaokroţevanja številk.  
Večje razlike se zopet pojavijo pri tesarskih delih, in sicer pri tistih elementih, ki so v stiku z 
drugimi elementi. 
Količina opaţa sten je manjša s programom, saj nam ta odbija vso površino vseh elementov, 
ki se stikajo z betonsko steno. Od površine opaţa so odbite tudi vse odprtine, ne glede na 
njihovo velikost. Zaradi tega nastanejo te količinske razlike med obema metodama.  
Pri opaţu ravnih plošč je rezultat izračuna s programom Allright večji, ker ne odbija površine 
sten, ki se stikajo s ploščo nad njimi. V tem primeru nastane razlika tudi zaradi tega, ker 
program računa tudi opaţ stranskih površin, ki pa v tem primeru ni potreben, saj je plošča 
zaprta z vseh strani z nosilci. Ta problem se da rešiti na način, da se postavki za opaţ ravnih 
plošč spremeni formulo, ki ne upošteva opaţa stranic. 
Majhna razlika pri opaţu nosilcev je lahko zavajajoča, saj je razlika toliko večja, kolikor več 
stičnih ploskev imamo med nosilcem in stenami pod njim. Take napake nastopijo, ker zapis 
formule v postavki ne omogoča, da bi se odbijale površine, kjer se nosilec na spodnjem delu 
stika s steno, medtem ko pa odbija stične ploskve med nosilcem in stenami na stranskih 
ploskvah. Iz preglednice 37 je razvidno, da ta razlika ni pretirano velika in dovolj dobra za 
začetno oceno količine objekta. Za preklade velja isto kot je napisano za pritličje. Razlika 
nastane, ker formula opaţa preklad upošteva njeno trikratno dolţino. 
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5.4.1.4  Streha 
 ENOTA KOLIČINA 
   RAČUNALNIŠKO ROČNO 
        
GRADBENA DELA       
        
BETONSKA DELA       
        
Beton C 25/30 ( MB 30 ) m3 3,404 3,39 
Rebraste armature RA 400/500 kg 272,377  271,2 
        
ZIDARSKA DELA       
        
Vertikalna hidroizolacija BITOELAST 4 m2 13,431 13,43 
        
TESARSKA DELA       
        
Dvostranski opaţ ravnih zidov vidne neometane m2 45,402 45,40 
        
        
OBRTNIŠKA DELA       
        
KROVSKOKLEPARSKA DELA       
S1 prodec ravna streha m2 90,055 90,04 
        
FASADERSKA DELA       
obloga atike na notranji strani, vertikalno m2 30,603 30,64 
Preglednica 39: primerjava količin strehe 
Kot je razvidno iz preglednice 39, so neskladnosti med ročno in računalniško določenimi 
količinami posameznih del minimalne. Manjše razlike se pojavljajo le zaradi zaokroţevanja 
številk. 
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6 OCENA DELOVANJA PROGRAMA  
S programom Allright dobimo hiter in pregleden pogled na rezultate, ki pa kljub vsemu niso v 
vseh primerih natančni. Če računamo vsak element posebej, dobimo take rezultate, kakršne 
ţelimo. Manjša odstopanja se pojavijo, ko računamo količine za celoten objekt skupaj. 
Rezultati so odvisni od formul, ki jih dodelimo posamezni postavki. Iz rezultatov prikazanih v 
tabelah lahko ugotovim, da prihaja do največjih razlik med računalniškimi in klasično 
določenimi količinami pri tesarskih delih. Razlog tega je v tem, da program ne upošteva 
nekaterih pravil, ki sem jih določil v datoteki s pravili. Pomembno je vedeti, da rezultati 
tesarskih del ne bodo pravilni, če imamo v programu Allplan vključene fasade. Zato je 
potrebno datoteko s fasadami izklopiti. Še bolj natančne rezultate bi dobili, če izklopimo vse 
elemente razen betonskih. Program igra pomembno vlogo v povezavi s programom Allplan, 
saj v njem definiramo materiale elementom, ki jih potem izrišemo s pomočjo Allplana.  
Program nam bistveno olajša in prihrani čas, vendar ima kot vsak program tudi nekaj slabosti. 
 Prvi bistven problem je ta, da obračunskih pravil ne moremo zapisati kakor si ţelimo, 
ker nam program tega ne dopušča oziroma je zapis le-teh na zelo enostavni ravni. Pri 
nekaterih pravilih je tako potrebno sprejeti določene kompromise in jih vpisati pod 
sprejetimi pogoji. 
 Pri računu količin opaţa je potrebno vedeti, da ne dobimo pravih količin, če imamo v 
izračunu vključene tudi fasade. Te je potrebno računati posebej, ker nam drugače 
odštevajo eno stran opaţa. Podobno velja tudi za hidroizolacijo. 
 Še natančnejše količine opaţa bi dobili, če bi v programu Allplan upoštevali samo 
betonske elemente. Program namreč od površine opaţa odšteva vse stične ploskve 
elementov, ki se stikajo z betonskimi deli.  
 Drugi problem, ki bi nam zelo olajšal delo, so stopnice. Opaţ stopnic je mogoče 
izračunati, vendar ne na tak način, kot si ţelimo. Izračunamo lahko opaţ čel in 
spodnjega dela, medtem ko stranskih površin ni moţno izračunati. Program vsebuje 
nastavke za formulo, ki bi nam to omogočila, vendar ţal ne deluje. 
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Program bi bilo lahko izboljšali na ta način, da bi bilo mogoče zapisati tudi bolj kompleksna 
obračunska pravila. Izboljšati bi bilo potrebno tudi razumevanje in delovanje nekaterih 
formul, ki jih zapisujemo k posamezni postavki. To velja predvsem za opaţe stopnic.   
 
7 ZAKLJUČEK 
Namen pričujoče diplomske naloge je bil preučiti delovanje programa Allright, ki se v 
slovenskem prostoru vse pogosteje uporablja skupaj s programom za risanje Allplan, ter ga 
preurediti na tak način, da bo deloval po v Sloveniji veljavnih obračunskih pravilih. Cilj, ki 
sem si ga pri nalogi postavil, je bil s pomočjo programa določevati količine objektov, ki so 
uporabne za obračun objekta, ter kasneje obvladovati vsebinske in količinske spremembe 
objektov, ki nastanejo zaradi sprememb ţelja naročnika. To sem naredil na tak način, da sem 
preuredil datoteko, kjer so bila ta pravila zapisna. V večini primerov sem zadostil v Sloveniji 
veljavnim zahtevam, pri nekaterih pravilih pa nisem dosegel ţelenega rezultata. Do tega je 
prišlo, ker je pravilo preveč zakomplicirano in ga je bilo teţko dodati v datoteko s pravili. V 
takem primeru smo se dogovorili, da pravilo poenostavimo zaradi laţjega zapisa ter to pri 
izračunu količin tudi upoštevamo. Čeprav ima program nekatere pomanjkljivosti, pa lahko 
bistveno olajša delo in prihrani prepotreben čas, saj lahko s pomočjo programa dobimo hiter 
in pregleden vpogled v predvidene količine določenega objekta.  
Seveda je predhodno potrebno, da je objekt prej zrisan v programu Allplan. Količine, ki jih 
dobimo, niso vse eksaktne, kar pomeni, da imamo pri nekaterih rezultatih rezerve. To velja 
predvsem za tesarska dela. Program ţal ne omogoča vključiti vseh obračunskih pravil, tako 
kot si ţelimo, zato ga ne moremo uporabiti pri obračunavanju objektov. Res da nam je v 
veliko pomoč, a kljub temu ne doseţemo avtomatiziranega obračuna, ki lahko bistveno 
poenostavi poslovanje izvajalskega ali inţeniring podjetja. 
V našem podjetju se programa Allplan in Allright najbolj uporabljata za gradbena dela. 
Allplan se uporablja za izris načrtov, medtem ko si z Allrightom pomagamo pri pregledovanju 
količin posameznih postavk. Ob poznavanju cen posameznih materialov in storitev je alhko 
Allright tudi v veliko pomoč tudi pri določevanju vrednosti investicije, saj lahko z njegovo 
pomočjo dobimo lastno, pa tudi prodajno ceno posameznega objekta. 
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PRILOGE 
Priloga A: Izračun količin na klasičen način 
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PRILOGA A: IZRAČUN KOLIČIN NA KLASIČEN NAČIN 
1  TEMELJI 
 
 
Slika 1: prikaz temeljev v 3D obliki 
 
1.1 Betonska dela 
A. Temelji 
1. Pasovni temelj 
    V1 = [18,94*0,6*0,4] + [(0,6+2,475+0,6+1,65+0,6)*0,6*0,4] + [13*0,6*0,4] +                            
            [(0,6+2,475+0,6)*0,6*0,4*2] + [0,8*0,29*0,4] + [4,4*0,6*0,4] +   
            [(2,4*0,6*0,4)*3] + [1,35*0,6*0,4] + [2,5*0,6*0,4*2] + [8,75*0,6*0,4] +  
            [(5,75+0,29+7,765)*0,6*0,4] = 20,66 m
3       
 
2. Podporni zid s temeljem 
    V2 = [0,2*5,93*5,64] + [5,93*0,6*0,4] = 8,11 m
3           
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B. Temeljna plošča 
            V = [10,875*4,4*0,1] + [2,475*2,395*0,1] + [1,65*2,395*0,1] + [2,475*2,5*0,1] +  
                   [(1,35*4,725+1,7*3,705+8,75*4,725-0,8*0,29)*0,1] = 11,77 m
3 
 
SKUPAJ ( beton v temeljih ) = 20,66 + 11,77 + 8,11 = 40,54 m
3 
 
C. Podložni beton 
            V =[(19,06+18,99)*0,5*0,65)+(12,88+12,96)*0,5**0,7)+(16,75*0,7)*2+(4,3*0,7)+ 
                  (2,3*0,7)+(4,625*0,7)+(3,08*0,7)*2+(2,4*0,7)+(5,975*0,7)+(0,8*0,4)]*0,05=  
                  =  3,16 m
3
 
 
1.2 Zunanja dela 
A. Tampon 
            V = [(10,875*4,4)+(2,475*2,4)+(1,65*2,4)+(2,475*2,5)+(53,55)]*0,25 = 29,37 m
3
 
 
1.3 Tesarska dela-opaži 
A. Temelji ( m2 ) 
            A = [18,94+17,4+11,8+13+1,465+4,4*3+1,60+10,875*2+2,475*2+2,40*4+ 
                   +1,65*2+2,475*2+2,5*2+1,35+4,7+5,75+0,8*2+0,29+7,765+0,6*4+8,75 
                   +3,08*2+3,7]*0,4 = 67,77 m
2
 
B. Podporni zid s temeljem ( m2 ) 
              A = [(5,93*0,4*2) + (0,6*0,4*2)] + [(5,64*0,2*2) + (5,93*5,64*2)]  = 74,37 m
2 
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C. Podložni beton ( m1 ) 
            A =[18,99+17,40+(0,7*5)+7,71+(0,8*2)+0,4+5,65+4,625+1,25+(3,08*2)+ 
                   3,8+8,7+11,75+12,96+1,41+4,3*3+1,56+0,65+(10,775*2)+(2,375*2)+(2,3*4)+ 
                   (1,55*2)+(2,38*2)+(2,4*2)+(5,975*2)] = 181,13 m
1
 
 
SKUPAJ ( opaž v m2 ) = 67,77 + 74,37 = 142,14 m2 
SKUPAJ ( opaž v m1 ) = 181,13 m1 
 
1.4 Zidarska dela 
A. Hidroizolacija  
1. Horizontalna hidroizolacija 
            A1 = [(1,54+1,60)*0,5*0,6] + [(1,46+1,54)*0,5*0,6] + [5,92*17,39] +   
                    [11,475*5,6] = 169, 05 m
2
  
2. Vertikalna hidroizolacija 
            A2 = [18,96*0,46]+[(0,61+11,79+13+0,62+1,47+4,38+1,60+17,39)*0,41]  
                     = 29,57 m
2 
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2  PRITLIČJE  
2.1 Betonska dela 
A. Stene 
V pritličju so tri večje betonske stene ter tri manjše. Ena izmed sten ima odprtino, ki se pri 
količini betona odbija. Izračuni za posamezne stene so navedeni spodaj.  
            V1 = [13,31*0,3*3] = 11,98 m
3
  
            V2 = [5,3*0,3*3,15] = 5 m
3
  
               V3 = [3,87*0,25*3,15] – [2,2*0,4*0,25] = 2,83 m
3 
  
               V4 = [0,74*0,2*3] = 0,44 m
3
  
               V5 = [11,55*0,3*0,17] = 0,59 m
3
  
               V6 = [8,37*0,3*0,17] = 0,43 m
3
  
      SKUPAJ = 11,98 + 5 + 2,83 + 0,44 + 0,59 + 0,43 = 21,27 m
3
 
 
B. Stebri 
V  pritličju se nahaja sedem stebrov. 
1. Stebri prereza 0,3x0,3 
            V1 = [(2,4+2,99)*0,3*0,3] = 0,49 m
3  
 
2. Stebri prereza 0,25x0,3 
            V2 = [(2,99+2,87)*0,25*0,3] = 0,45 m
3 
3. Stebri prereza 0,2x0,3 
            V1 = [2,99*0,2*0,3] = 0,18 m
3 
4. Stebri prereza 0,2x0,2 
            V1 = [(2,99+2,99)*0,2*0,2] = 0,24 m
3 
SKUPAJ = 0,49 + 0,45 + 0,18 + 0,24 = 1,36 m
3 
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C. Vertikalne vezi ( d = 0,3 m ) 
V pritličju so širi enake vertikalne vezi.  
            V = [0,2*0,3*2,84*4] = 0,68 m
3 
D. Horizontalne vezi 
1. Horizontalne vezi prereza 0,3x0,15 
            V1 = [(4,6+2,7+13,95+2,8+2)*0,3*0,15] = 1,17 m
3   
2. Horizontalne vezi prereza 0,25x0,15 
            V2 = [2,7*0,25*0,15] = 0,1 m
3 
3. Horizontalne vezi prereza 0,2x0,15 
            V3 = [(2,7+2,9+2,8+2,8)*0,2*0,15] = 0,34 m
3 
 
SKUPAJ = 1,17 + 0,1 + 0,34 = 1,61 m
3 
 
E. Nosilci 
V pritličju se nahajajo štirje nosilci, ki so različnih dimenzij. 
            V = [11,55*0,3*1,76] + [8,58*0,25*0,75] + [5*0,2*0,75] + [(0,25*0,16*2)+ 
                    (2,7*0,25*0,16)] = 8,59m
3
 
F. Preklade 
V pritličju so štiri preklade, ki imajo naslednjo skupno prostornino: 
            V = [1,68*0,2*(0,25+0,2+0,2) + (1,38*0,2*0,3)] = 0,30 m
3
 
G. Stopnice 
V objektu so dvoje stopnic, ki se nahajajo v pritličju. Ene so stacionirane v objektu, druge pa 
so na dvorišču. 
1. Stopnice v hiši 
            V1 = [((0,175+0,35)*0,5*0,29*0,95)*16] + [ (0,175+0,35)*0,5*1,49*0,95] = 1,52  m
3 
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2. Stopnice na dvorišču 
            V2 = [((0,175+0,35)*0,5*0,28*1,00)*17] = 1,29 m
3
 
SKUPAJ = 1,52 + 1,29 = 2,81 m
3 
 
H. Plošča nad pritličjem  
V izračunu je plošča razdeljena na ploščo, ki je nad samim objektom ter na ploščo, ki določa 
gank. V plošči nad objektom je tudi preboj za stopnice. 
1. Plošča nad objektom ( d = 0,16 m ) 
            V1 = [ (1,34*0,26)+(0,38*0,37)]*0,16 + [11,55*4,7]*0,16 +  
                    [(2,5*2,7)+(14,25*5,3+0,2*0,3-5*0,95)]*0,16 = 21,18 m
3
 
2. Plošča ganka ( d = 0,12 m ) 
            V2 = [ 0,12*12,14*1,34]= 1,95 m
3
 
 
     SKUPAJ  = 21,18 + 1,95 = 23,13 m
3 
 
     SKUPAJ (beton v pritličju) = 21,27 + 1,36 + 0,68 + 1,61 + 8,59 + 0,30 + 2,81 + 23,13 =           
                                                  = 59,75 m
3
 
2.2 Zidarska dela 
Zidarska dela v pritličju zajemajo opečnate stene, polaganje hidroizolacije ter toplotne 
izolacije. 
 
A. Opečnate stene 
V pritličju se nahaja petnajst večjih ali manjših opečanatih sten, štiri med njimi pa imajo tudi 
odprtine.  
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1. Stene d = 0,30 m 
            V1 = [(2,71*4,6)+(2,84*2,8)+(2,84*1,95-2,4*0,98-1,38*0,2)+(2,84*2,7)+ 
                     (2,84*1,7)+(2,84*2,9)+(2,84*3,85)+(2,84*2,82)+(2,84*1,88)]*0,3  
                     = 20,51 m
3
  
2. Stene d = 0,25 m 
            V2 = [2,71*2,7*0,25-0,88*2,4*0,25-1,68*0,2*0,25] = 1,22 m
3
  
3. Stene d = 0,20 m 
            V3 = [(2,84*2,7)+(2,84*2,9-2,4*0,88-1,68*0,2)+ (2,84*2,8-2,4*0,88-1,68*0,2)+ 
                     (2,84*2,8)+(1,07*5,25)]*0,2= 6,50 m
3
  
 
SKUPAJ = 20,75 + 1,31 + 6,50 = 28,23 m
3
 
 
B. Hidroizolacija 
1. Plošča na zunanjem delu hiše - horizontalno 
           A = [(4,7*11,55) + (0,3*13,11) + (1*0,26) + (0,2*0.89) + 0,23 + (5,3*0,3) + 
                  + (2,7*3,05) ] = 68,71 m
2 
2. Gank - horizontalno 
            A = [ 1,34*12,13 ] = 16,25 m
2 
3. Gank - vertikalno 
            A = [ 0,3*11,99 ] = 3,59 m
2 
 
SKUPAJ (horizontalno)= 68,71 + 16,25 = 84,96 m
3
 
SKUPAJ (vertikalno)= 3,59  = 3,59 m
3 
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C. Toplotna izolacija 
A. Plošča ganka 
           A = (1,34*11,96) = 16,03 m
2
 
 
2.2.1 Tesarska dela 
2.2.1.1  Opaži 
A. Stene – dvostranski opaž 
            A = [ (13,31*3*2)+(3*0,3)] + [(5,3*3,15*2)+(3,15*0,3)+(0,3*0,15)] +  
                   [(3,87*3,15*2)+(3,15*0,25*2)] + [(0,74*3*2)+(0,2*3)] +  
                   [(11,55*2*0,17)+(0,3*0,17)] + [(8,37*2*0,17)+(0,3*0,17*2)] = 153,06m
2
 
Okenska odprtina se ne odbija ker je njena površina manjša od 1 m2. 
Škatla – okenska odprtina = 1 kom ( dim. 2,2x0,4 )  
B. Nosilci ( m2 ) 
            A = [(11,55*1,76*2)+(11,25*0,3)+(1,76*0,3)+(1,01*0,3)] + [(8,38*0,75*2)+ 
                    (8,58*0,25)+(0,25*0,75)] + [(5*0,75*2)+(5*0,2)+(0,20*0,16)] +  
                    [(2*0,25)+(0,276+0,25)*2*2+(0,276*0,25)] = 70,08 m
2
 
C. Preklade ( m1 ) 
            A = [(1,68*2)+(0,88)] + [(2*1,68)+(0,98)] + [(1,68*2)+(0,88)]*2 = 17,06 m 
D. Stopnice ( m2 ) 
1. Stopnice v hiši 
            Arama = [(4,62+1,49)*0,45*2] = 5,50 m
2
 
            Ačela = [0,95*0,17*18] = 2,91 m
2
 
            Anosilec = [5,4*0,95] = 5,13 m
2 
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2. Stopnice na dvorišču 
            Arama = [4,9*0,45*2] = 4,41 m
2
 
            Ačela = [1*0,18*17] = 3,06 m
2
 
            Anosilec = [5,75*1] = 5,75 m
2 
   SKUPAJ = 5,50 + 2,91 + 5,13 + 4,41 + 3,06 + 5,75 = 26,76 m
2 
 
E. Plošča nad pritličjem ( m2 ) 
1. Plošča nad objektom 
            A1 = [(1,34*0,26 + 0,38*0,37)+(1+0,39+0,4+0,61+1,34)*0,16] + [(11,25*4,7)+ 
                     (11,25+4,7)*2*0,16] + [(5*16,95 + 16,95*0,16 + 5,3*0,16) – (2,8*0,3 +  
                     2*0,3 + 3*0,2*2 + 2,9*0,2 + 3*0,2 + 5*0,95)] = 138,49 m
2
 
            Škatla – preboj = 1 kom ( dim. 5x0,95 )  
2. Plošča ganka - poševna 
            A2 = [(1,34*12,14)+(12,14*0,12)+(1,34*0,12)+(12*0,12) + (1,18+0,14+0,16)*0,12] = 
                 = 19,50 m
2
 
F. Stebri ( m2 ) 
1. Stebri prereza 0,3x0,3 
            A1 = [(2,4+2,99)*0,3*4] = 6,47 m
2 
2. Stebri prereza 0,25x0,3 
            A2 = [((2,87+2,84)*0,25*2) + ((2,87+2,84)*0,3*2)] = 6,28 m
2 
3. Stebri prereza 0,2x0,3 
            A3 = [(2,99*0,2*2)+( 2,99*0,3*2)] = 2,99 m
2 
4. Stebri prereza 0,2x0,2 
            V4 = [2,99*0,2*4]*2 = 4,78 m
3 
SKUPAJ = 6,47 + 6,28 + 2,99 + 4,78 = 20,52 m
2 
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G. Vertikalne vezi ( m1 ) 
1. Vertikalne vezi ( d = 0,2 m ) 
            A = [2,84*4]*2 = 22,72 m
1
  
H. Horizontalne vezi ( m1 ) 
            A = [4,6+(2,7*3)+13,95+2,9+(2,8*3)+2,2]*2 = 80,30 m
1
 
 
2.2.1.2  Lesene konstrukcije 
A. Laminatna obloga 
1. Gank spodaj 
            A = [(0,24*2,76*2)+(1,18*2,43*2)+(1,19*2,76*2)+(11,65*0,31)] = 17,24 m
2
 
2. Gank zgoraj 
            A = [(1,18*11,77)*(0,25*11,65)] = 16,80 m
2 
 
 SKUPAJ = 17,24 + 16,80 = 34,04 m
2
 
 
B. Lesene deske ganka 
            A = 1,34*12,13 = 16,25 m
2 
 
2.2.2 Tlakarska dela 
A. Tlak (Tonalit) 
            A = [(1,34+1,85)*0,5*4,9] + [(1,85+1,88)*0,5*0,25+(12,20+12,09)*0,5*1,2+ 
                    (3,48*1,2)] + [1,175*2,8] + [1,175*5,51 = 36,80 m
2
 
 
Pelan G. 2009.  Spremljanje grad. projekta s stroškovnega vidika s pomočjo prog. opreme Allright                     
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo,Konstruktivna smer.  
 
2.2.3 Ključavničarska dela 
A. Jekleni stebri 
            M = 2,4*2*16 = 76,8 kg 
B. Jekleni profili 
1. Gank spodaj ( profil 50x50x5 mm ) 
            M = 2,43*12*8 = 233,28 kg 
2. Gank zgoraj ( I profil l=1,34) 
            M = 1,34*12*16 = 257,28 kg 
 
2.2.4 Fasaderska dela 
1. Tip fasade Z4 
     A1 = [1,76*11,55]+[3,57*2,83]+[8,58*0,65]+[5,41*0,77]+[3,14*0,3]+ 
              [17,60*3,14]+[2,84*0,74] = 98,48 m
2
 
2. Tip fasade Z1 
     A2 = [3,15*5,55]+[2,99*13,06]+[1,02*2,99] = 59,58 m
2
 
3.  Tip fasade Z4s  
     A3 = [12,15*1,2] = 14,58 m
2 
 
4.  Tip fasade Z4p 
     A4 = [0,2+4,57+11,35]*0,98 = 15,80 m
2
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3 NADSTROPJE 
3.1 Betonska dela 
A. Stene 
V nadstropju so dve betonski steni, kjer ima ena tudi okensko odprtino. 
           V1 = [4,57*1,13*0,2] + [(5,92*3,01*0,25)-(0,4*2,2*0,25)]  = 5,27 m
3
 
B.  Stebri 
1. Stebri prereza 0,3x0,3 
            V1 = [(3,11+2,8)*0,3*0,3] = 0,53 m
3 
2. Stebri prereza 0,3x0,2 
            V2 = [(3,11+2,8)*0,3*0,2] = 0,36 m
3
 
3. Stebri prereza 0,2x0,2 
            V3 = [(2,35+2,76*3)*0,2*0,2] = 0,43 m
3 
 
SKUPAJ = 0,53 +0,36 + 0,43 = 1,32 m
3 
 
C.  Vertikalne vezi 
Debelina vseh treh vezi d = 0,3 m. Širina vseh vezi je tudi enaki in je 0,2 m. 
            V = [(2,8+2,76+2,35)*0,2*0,3] = 0,47 m
3 
D.  Nosilci 
V nadstropju se nahaja šest nosilcev. Njihova skupna prostornin je izračunana v naslednjem 
računu. 
            V = [0,3*0,51*5,25] + [2,7*0,25*0,46] + [0,3*0,3*4,1] + [8,33*0,25*0,66] +    
                   [5,3*0,2*0,71] + [5,25*0,2*0,81] = 4,46 m
3 
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E.  Horizontalne vezi 
1. Horizontalne vezi širine 0,3 m 
            V1 = [(5*0,15)+(4,9*0,15)+(5,85*0,15)+(1,9*0,15)]*0,3 = 0,8 m
3
 
2. Horizontalne vezi širine 0,2 m 
            V2 = [(2,8*0,15)+(2,8*0,15)+(0,8*0,15)+(5*0,15)]*0,2 = 0,33 m
3
 
SKUPAJ = 0,8 + 0,33 = 1,13 m
3
 
 
F. Plošča nad nadstropjem 
              V = [1,9*5,3*0,16] + [5,3*14,85*0,16] = 14,2 m
3
 
G. Preklade 
             V = [(1,88*0,3)+(1,88*0,2)]*0,2 = 0,19 m
3
 
SKUPAJ (betona v nadstropju) = 5,27 + 1,32 +  0,47 + 4,46 + 1,13 + 14,2 + 0,19 = 27,04 m
3
  
                                                                  
3.2 Zidarska dela 
A. Opečnate stene 
V nadstropju se nahaja petnajst opečnatih sten, izmed katerih imata dve tudi odprtino s 
pripadajočo preklado. 
1. Stene d = 0,3 m  
    V1 = [(2,55*2,00)+(2,8*2,73 – 1,08*2,35 – 1,88*0,2)+(2,78*2)+(2,70*2,80)+ 
             (1,7*2,80)+(2,05*4,1)+(2,85*2,80)+(2,80*2,80)+(2,8*1,90)]*0,3 = 17,18 m
3
 
2. Stene d = 0,2 m  
    V2 = [(2,8*2,73)+(2,73*2,75)+(2,79*0,8)+(2,25*1,55)+ (1,7*2,76 - 2,35*0,88 -1,45*0,2)+ 
            +(2,9*2,76)]*0,2 = 6,24 m
3
 
SKUPAJ = 17,18 + 6,24 = 23,42 m
3 
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B. Toplotna izolacija (Stirodur) 
              A = [(0,6*2,3)] = 1,38 m
2 
C. Vertikalna hidroizolacija 
            A = [2,3*2,55] = 5,87 m
2
 
 
3.3 Tesarska dela 
3.3.1 Opaži 
A. Stene 
           A = [(4,57*1,13*2)+(1,13*0,2*2)] + [(5,92*3,01*2)+(3,01*0,25*2)] = 47,92 m
2 
B. Stebri 
1. Stebri prereza 0,3x0,3 
            A1 = [(3,11*4)+(2,8*4)]*0,3 = 7,09 m
2
 
2. Stebri prereza 0,3x0,2 
            A2 = [(2*0,3)+(2*0,2)]*2,8 + [(2*0,3)+(2*0,2)]*3,11 = 5,91 m
2
 
3. Stebri prereza 0,2x0,2 
            A3 = [(2,76*4)+(2,76*4)+(2,35*4)+(2,76*4)]*0,2 = 8,50 m
2 
     SKUPAJ = 7,09 + 2,8 + 8,6 = 21,50 m
2 
 
C. Preklade 
           A = [(1,88*2)+(1,08)] + [(1,45*2)+(0,88)] = 8,62 m
 
D. Nosilci 
V nadstropju je šest nosilcev, njihov izračun opaža pa je viden spodaj. 
           A1 = [(5,25*0,51*2)+(3,25*0,3)+(0,3*0,46)] = 6,47 m
2 
                
A2 = [(2,7*0,46*2)+(2,7*0,25)] = 3,16 m
2 
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A3 = [(4,1*0,3*2)+(4,1*0,3)] = 3,69 m
2 
                 
A4 = [(8,33*0,66*2)+(8,33*0,25)] = 13,08 m
2 
           A5 = [(5,3*0,71*2)+(5,3*0,2)+(0,76*0,2)] = 8,74 m
2 
                
A6 = [(5,25*0,81)+(5*0,81)+(3,7*0,2)+(0,76*0,2)] = 9,19 m
2 
 
 SKUPAJ = 6,47 + 3,16 + 3,69 + 13,08 + 8,74 + 9,19 = 44,33m
2 
 
E. Plošča nad nadstropjem 
            A = [(5,3*1,9)]+[(5,3*14,85)] – [(5*0,3)+(5*0,2)+(2,8*0,2)+(3+0,8)*0,2]= 84,97 m2 
F. Vertikalne vezi (m1) 
Vse vezi so širine 0,2 m. 
1.         Enostranski opaž 
            A = [2,76] = 2,76 m 
 
2.         Dvostranski opaž 
            A = [(2,8*2)+(2,35*2)] = 10,30 m 
SKUPAJ = 2,76 + 10,30 = 13,06 m 
 
G. Horizontalne vezi (m1) 
            A =[(2,8*2)+(3*2)+(0,8*2)+(4,9*2)+(5*2)+(5*2)+(5,85*2)+(1,9*2)] = 58,50 m
1
 
       
3.3.2 LESENA KONSTRUKCIJA 
A. Letev horizontalna 
            A = [2,91+2,55]*2,55 = 13,92 m
2
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3.4 Ključavničarska dela 
A.         Jeklen profil 
            M = [2,35*16] = 37,60 kg 
 
3.5 Fasaderska dela 
A. Fasada tip Z4 
Izračun fasade nadstropja je razdeljen po posameznih elementih. 
            1. A1 = [(4,85*4,16)+(0,1*1,76)] = 20,35 m
2
  
            2. A2(stene) = [(5,92*3,48] = 20,60 m
2
  
               A2(odprtina) = [0,4*2,2] = 0,88 m
2
 < 3 m
2  po obračunskih pravilih se ne odbija od         
                                                                    stene 
3. A3(stene) = [17,73*3,56] = 63,12 m
2 
     A3(odprtina) = [0,6*4,1] = 2,46 m
2
 < 3 m
2  po obračunskih pravilih se ne odbija od stene 
4. A4(stene) = [5*2,8] = 14 m
2 
    A4(odprtina) = [1,08*2,35] = 2,54 m
2
 < 3 m
2  po obračunskih pravilih se ne odbija od  
                                                                        stene 
5. A5 = [2,55*0,39] = 0,99 m
2 
6. A6 = [(0,3*3,56)+(5,25*1,01)] = 6,37 m
2
     
7. A7 = [3,14*1,01] = 3,17 m
2 
8. A8 = [(8,33*1,2)+(0,2*3,48)] = 10,69 m
2 
9. A9 = [(1,69*3,56)+(1,31*3,7)+(0,3*3,56)] = 11,93 m
2 
10. A10 = [0,65*5] = 3,25 m
2
 
SKUPAJ = 20,35 + 20,60 + 63,12 + 14 + 0,99 + 6,37 + 3,17 + 10,69 + 11,93 + 3,25 
                =  154,47 m
2
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4 STREHA 
4.1 Betonska dela 
A. Atika 
            V = [((0,55+0,45)*0,5*5,4*0,15*2)+(17,15*0,55*0,15)+(17,15*0,45*0,15)] =  
               = 3,39 m
3 
 
4.2 Tesarska dela-opaži 
A. Atika 
            A= [((0,55+0,45)*0,5*5,55)+(0,547+0,453)*0,5*5,25)+(0,15*0,55)+(0,15*0,45)]*2 +   
                  + [(17,15*0,55*2)+(17,15*0,45*2)] = 45,4 m
2 
 
4.3 Zidarska dela 
A.  Hidroizolacija 
            A = [(5,25*0,3*2)+(17,14*0,25)+(17,14*0,35)] = 13,43 m
2 
 
4.4 Krovska dela 
A. Ravna streha s padcem 
           A = [5,25*17,15] = 90,04 m
2 
 
4.5 Fasaderska dela 
A. Fasada atike 
            A = [(17,04*0,25)+(17,04*0,35)+(5,24*0,5*(0,34+0,24)*2] +  
                   [(0,38*5,86*2)+(17*0,38*2)] = 30,64 m
2
 
